	Муниципальное образование муниципальный округ №7
	

	ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ" на 2015 год
	

	И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
	

	
	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Ед. измер.
	Натуральные показатели
	Финансовые показатели
	Примечание

	
	
	
	
	Запланировано
	Исполнено
	% исполнения
	Запланировано (тыс.руб.)
	Исполнено (тыс.руб.)
	% исполнения
	

	
	1
	2
	3
	4
	5,0
	6
	7
	8
	9
	10

	
	1.
	Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, по адресам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1.
	11 линия д.24 - 12 линия д.21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1.1
	Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б  плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5  см вручную в составе: нарезка шва в асфальтобетоне, демонтаж БР30.100.15, установка  БР30.100.15, установка  комплектов (2 опорных кольца на каждый колодец)                                                                                                                                                           
	кв.м
	909,4
	909,4
	100,0%
	2 045,3
	2 035,1
	99,5%
	Экономия средств в результате проведения конкурсных процедур

	
	1.1.2
	Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории (карта)  в составе: нарезка шва в асфальтобетоне, установка БР30.100.15,  установка  комплектов (2 опорных кольца на каждый колодец)
	кв.м
	59,4
	59,4
	100,0%
	
	
	
	

	
	1.1.3
	Разборка кирпичных конструкций
	куб.м
	4,8
	4,8
	100,0%
	
	
	
	

	
	1.1.4
	Разборка бетонных конструкций
	куб.м
	5,9
	5,9
	100,0%
	
	
	
	

	
	1.1.5
	Текущий ремонт (восстановление) мощения пешеходных дорожек 
	кв.м
	18,7
	18,7
	100,0%
	
	
	
	

	
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	2 045,3
	2 035,1
	99,5%
	 

	
	1.2.
	13 линия д.2/19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.2.1
	Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б  плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5  см вручную в составе: разборка кирпичной кладки, нарезка шва в асфальтобетоне, демонтаж БР30.100.15, установка БР30.100.15                                                                                                      
	кв.м
	15,5
	0,0
	0,0
	97,7
	0,0
	0,0%
	Отсутсвие согласования на открытие ордера производства работ

	
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	97,7
	0,0
	0,0%
	 

	
	1.3.
	15 линия д.28,30,32 - 16 линия д.31-35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.3.1
	Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б  плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5  см вручную в составе: нарезка шва в асфальтобетоне, демонтаж БР30.100.15, установка БР30.100.15, переустановка БР30.100.15, установка  комплектов (2 опорных кольца на каждый колодец), укладка мембраны геотекстильной                                                                                                                                                           
	кв.м
	1 171,5
	1171,5
	100%
	2429,1
	2416,9
	99,5%
	 

	
	1.3.2
	Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории (карта)  в составе: нарезка шва в асфальтобетоне, демонтаж БР30.100.15,  переустановка БР30.100.15
	кв.м
	69,2
	69,2
	100%
	
	
	
	

	
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	2429,1
	2416,9
	99,5%
	 

	
	1.4.
	16 линия д.23 к.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.4.1
	Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б  плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5  см вручную в составе: нарезка шва в асфальтобетоне, демонтаж БР30.100.15, установка БР30.100.15, установка  комплектов (2 опорных кольца на каждый колодец), укладка мембраны геотекстильной                                                                                                                                                           
	кв.м
	454,4
	454,4
	100,0%
	1 077,7
	1 072,3
	92,7%
	 

	
	1.4.2
	Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории (карта)  в составе: нарезка шва в асфальтобетоне
	кв.м
	9,1
	9,1
	100%
	
	
	
	

	
	1.4.3
	Устройство мощения пешеходных дорожек
	кв.м
	24,5
	24,5
	100%
	
	
	
	

	
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	1 077,7
	1 072,3
	99,5%
	 

	
	1.5.
	16 линия д.23 к.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.5.1
	Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б  плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5  см вручную в составе: нарезка шва в асфальтобетоне, демонтаж БР30.100.15, установка БР30.100.15, установка  комплектов (2 опорных кольца на каждый колодец), укладка мембраны геотекстильной                                                                                                                                                           
	кв.м
	532,9
	532,9
	100,0%
	1 398,7
	1 368,8
	97,9%
	 

	
	1.5.1.1
	Устройство мощения пешеходных дорожек
	кв.м
	72,0
	72,0
	100%
	
	
	
	

	
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	1 398,7
	1 368,8
	97,9%
	 

	
	1.5.2
	Большой пр., В.О., д.44 - 16 линия д.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.5.2.1
	Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б  плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5  см вручную в составе: нарезка шва в асфальтобетоне, демонтаж БР30.100.15, установка БР30.100.15, переустановка БР30.100.15, установки  комплектов (2 опорных кольца на каждый колодец)   укладка мембраны геотекстильной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	кв.м
	735,5
	735,5
	100%
	1 468,4
	1 459,1
	99,4%
	 

	
	1.5.2.2
	Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории (карта)  в составе: нарезка шва в асфальтобетоне
	кв.м
	37,1
	37,1
	100%
	
	
	
	

	
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	1 468,4
	1 459,1
	99,4%
	 

	
	1.5.3
	Текущий ремонт (восстановление) твёрдых покрытий дворовых территорий (аварийный ремонт)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.5.3.1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия картами площадью до 5 кв.м с фрезерованием асфальтобетона на толщину слоя 70 мм  и с укладкой асфальтобетонной смеси  горячей плотной, марки I, тип Г песчаной
	кв.м
	190,0
	190,0
	100%
	1 352,8
	839,4
	62,0%
	Экономия средств в результате проведения конкурсных процедур

	
	1.5.3.2
	Ремонт асфальтобетонного покрытия картами площадью до 25 кв.м (больше 5 кв.м) с фрезерованием асфальтобетона на толщину слоя 70 мм  и с укладкой асфальтобетонной смеси  горячей плотной, марки I, тип Г песчаной
	кв.м
	600,0
	600,0
	100%
	
	
	
	

	
	1.5.3.3
	Ремонт асфальтобетонного покрытия картами с разборкой асфальтобетонного покрытия с помощью молотков отбойных толщиной слоя  0,08 м вручную,  исправлением профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала ср. толщиной слоя 0,05 м, устройством выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона ср. слоем 0,04 м асфальтобетонной смесью  горячей плотной, марки I, тип Г песчаной и устройством покрытия толщиной 0,04 м  из асфальтобетонной смеси горячей плотной, марки I, тип Г песчаной
	кв.м
	100,0
	100,0
	100%
	
	
	
	

	
	1.5.3.4
	Ремонт мощения с разборкой тротуарной плитки и песко-цементного монтажного слоя толщ. 0,05 м, с исправлением щебёночного профиля основания с добавлением материала, с устройством подстилающего песко-цементного слоя толщ. 0,05 и мощением старыми плитками
	кв.м
	27,3
	27,3
	100%
	
	
	
	

	
	 
	всего  :
	 
	917,3
	917,3
	100%
	1 352,8
	839,4
	62,0%
	 

	
	 
	Итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	9 869,7
	9191,6
	93,1%
	 

	
	2.
	Осуществление технического надзора 
	%
	0,9
	 
	 
	111,00
	107,5
	96,8%
	 

	
	 
	Итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	111,00
	107,5
	96,8%
	 

	
	3.
	Содержание и ремонт ограждений газонов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.1
	Установка ограждений газонов (дворовых) по адресам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	3 линия д.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Установка ограждения газонов
	пог.м
	27,0
	27,0
	 
	58,4
	57,9
	99,1%
	 

	
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	58,4
	57,9
	99,1%
	 

	
	 
	11 линия д.22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Установка ограждения газонов
	пог.м
	93,0
	93,0
	 
	200,9
	199,5
	99,3%
	 

	
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	200,9
	199,6
	99,4%
	 

	
	 
	11 линия д.24 - 12 линия д.21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Установка ограждения газонов
	пог.м
	214,0
	214,0
	 
	461,3
	459,2
	99,5%
	 

	
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	461,3
	459,2
	99,5%
	 

	
	 
	16 линия д.23 к.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Установка ограждения газонов
	пог.м
	51,5
	51,5
	 
	111,3
	110,5
	99,3%
	 

	
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	111,3
	110,5
	99,3%
	 

	
	 
	Итого по разделу:
	 
	385,5
	385,5
	100%
	831,9
	827,2
	99,4%
	 

	
	3.2
	Установка ограждений газонов (внешних) по адресам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.5.7.1
	21 линия д.16,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	1.5.7.2
	Демонтаж ограждения газонов
	пог.м
	345,0
	345,0
	100%
	709,9
	702,7
	99,0%
	 

	
	1.5.7.3
	Установка ограждения газонов
	пог.м
	366,0
	366,0
	100%
	
	
	
	

	
	1.5.7.4
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	709,9
	702,7
	99,0%
	 

	
	3.3
	Содержание ограждений газонов
	пог.м
	7 200,0
	7200,0
	100%
	3 239,0
	3221,9
	99,5%
	 

	
	 
	всего :
	 
	7 200,0
	7200,0
	100%
	3 239,0
	3 221,9
	99,5%
	 

	
	 
	Итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	4 780,8
	4 751,8
	99,4%
	 

	
	4.
	Установка и содержание малых архитектурных форм (уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.1
	Установка уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.1.1
	Диван дугообразной формы с металлическими поручнями и ножками (размер:2700*985 мм, Н=770 мм) 
	шт.
	1
	1
	100%
	96,3
	95,6
	99,3%
	 

	
	4.1.2
	Диван, деревянный, на ж/б ножках, со спинкой (размер: 1950*810 мм, Н=720 мм) 
	шт.
	1
	1
	100%
	
	
	
	 

	
	4.1.3
	Диван, деревянный, на ж/б ножках, со спинкой (размер: 1660*595 мм, Н=790 мм) 
	шт.
	2
	2
	100%
	
	
	
	 

	
	4.1.4
	Скамейка (деревянная, на  ж/б  ножках, без спинки (размер: 1650*550 мм, Н=445 мм ) 
	шт.
	2
	2
	100%
	
	
	
	 

	
	4.1.5
	Урна ж/б (размер: 440*440 мм, Н=580 мм)
	шт.
	2
	2
	100%
	
	
	
	 

	
	4.1.6
	Вставка для урны
	шт.
	2
	2
	100%
	
	
	
	 

	 
	 
	Итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	96,3
	95,6
	99,3%
	 

	
	 
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
	 
	 
	 
	 
	14 857,8
	14 146,5
	95,2%
	 

	
	5.
	АДРЕСА УСТАНОВКИ  МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ, УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ И                                                                                                                                                       ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

	
	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Ед. измер.
	Натуральные показатели
	Сведения об объенмах финансирования
	Примечание

	
	
	
	
	Запланировано
	Исполнено
	% исполнения
	Запланировано (тыс.руб.)
	Исполнено (тыс.руб.)
	% исполнения
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10,0

	
	1
	11 линия д.22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Диван садово-парковый на металлических ножках (размер:2700*985 мм, Н=770 мм) 
	шт.
	1
	1
	100%
	17,1
	16,4
	95,9%
	 

	
	2
	Диван, деревянный, на ж/б ножках, со спинкой (размер: 1950*810 мм, Н=720 мм) 
	шт.
	1
	1
	100%
	10,8
	9,9
	91,7%
	 

	
	 
	16 линия д.23 к.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Диван, деревянный, на ж/б ножках, со спинкой (размер: 1660*595 мм, Н=790 мм) 
	шт.
	2
	2
	100%
	33,2
	33,0
	99,4%
	 

	
	 
	Урна ж/б (размер: 440*440 мм, Н=580 мм)
	шт.
	1
	1
	100%
	2,1
	2,7
	128,6%
	 

	
	3
	Вставка для урны
	шт.
	1
	1
	100%
	0,5
	0,5
	100,0%
	 

	
	 
	16 линия д.23 к.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Скамейка (деревянная, на  ж/б  ножках, без спинки (размер: 1650*550 мм, Н=445 мм ) 
	шт.
	2
	2
	100%
	30,0
	29,9
	99,7%
	 

	
	4
	Урна ж/б (размер: 440*440 мм, Н=580 мм)
	шт.
	1
	1
	100%
	2,1
	2,7
	128,6%
	 

	
	 
	Вставка для урны
	шт.
	1
	1
	100%
	0,5
	0,5
	100,0%
	 

	
	 
	Итого:
	шт.
	10
	10
	100%
	96,3
	95,6
	99,3%
	 

	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оценка эффективности  муниципальной программы «Благоустройство территории»  на 2015 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	№ п/п
	Наименование 
	Количественные показатели при реализации муниципальной  программы

	
	
	
	ед изм.
	Запланировано 
	Исполнено
	% исполнения

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1
	Площадь отремонтированного (восстановленного) асфальтобетонного покрытия придомовых и дворовых территорий  
	кв.м
	4884,0
	4868,5
	99,7%

	
	2
	Площадь отремонтированного (восстановленного) мощения придомовых и дворовых территорий  
	кв.м
	142,5
	142,5
	100,0%

	
	3
	Количество (длина) демонтированных  ограждений газонов
	пог.м
	345,0
	345,0
	100,0%

	
	4
	Количество (длина)  установленных ограждений газонов (дворовых)
	пог.м
	385,5
	385,5
	100,0%

	
	5
	Количество (длина)   установленных ограждений газонов (внешних)
	пог.м
	366,0
	366,0
	100,0%

	
	6
	Количество (длина) отремонтированных  ограждений газонов
	пог.м
	7200,0
	7200,0
	100,0%

	
	7
	Количество установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования
	шт.
	10,0
	10,0
	100,0%

	
	8
	Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) твёрдых покрытий придомовых и дворовых территорий 
	ед.
	6,0
	5,0
	83,3%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Интегральная оценка эффективности Программы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Критерий
	Формулировка критерия
	Содержание критерия
	Балльная система оценки

	
	К1
	Соответствие МП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования    
	Проблема отнесена документами  муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического  развития, решается программно-целевыми методами, соответствует  вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города
	10

	
	К2
	Постановка в МП  задач, условием решения которых является программно-целевой метод
	Программный документ соответствует критерию,  мероприятия проводятся ежегодно без инновационных   изменений.
	10

	
	К3
	Уровень проработки  показателей и   индикаторов эффективности реализации МП
	Наличие в программе  показателей эффективности МП, динамики показателей ее  реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации  МП.
	10

	
	К4
	Уровень финансового обеспечения МП и его структурные  параметры
	Финансовое обеспечение МП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения.
	10

	
	К5
	Организация управления и контроля за ходом    исполнения МП     
	Ежеквартальный отчет о ходе реализации МП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МП  (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

	
	

	
	К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+10+10+10+10=50;

	
	

	
	где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

	
	

	
	Выводы. 

	
	Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия). После проведение конкурсных процедур образовалась экономия финансовых средств с 14857,8  тыс. руб. до 14146,5 тыс. руб.  отклонение от запланированных показателей выявлено менее 5% и  и составляет  711,3 тыс.руб. Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы оценивается как продуктивное, так как, затраты ресурсов соответствуют запланированным показателям. Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств  и количественных показателей при реализации муниципальной  программы  выявлено минимальное отклонение и  определено  как экономически результативные.

	
	Выполненный анализ показателей базируется на сопоставлении и сравнении запланированных и затраченных бюджетных средств  для достижения намеченных результатов. В ходе анализа рассматривались количественные показатели в натуральной и стоимостной форме в абсолютных и относительных величинах.
Сравнение запланированных и затраченных ресурсов является простым оценочным критерием, который позволяет измерить эффективность программы и принимать соответствующие решения при последующем планировании. 
В оценке использованы все совокупные затраты и полученные результаты, достигнутые при реализации программы для определения бюджетной эффективности.
При проведении анализа эффективности муниципальной программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой результатов.

	
	По результатам оценки эффективности реализации МП сделаны следующие выводы: МП  "Благоустройство территории" эффективна, целесообразна к финансированию.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ведущий специалист отдела  благоустройства                                                                                                                    Н.В. Колубович




	Муниципальное образование муниципальный округ №7

	ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЗЕЛЁНЫЙ ДВОР" на 2015 год

	И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Ед. измер.
	Натуральные показатели
	Финансовые показатели
	Примечание

	
	
	
	Запланировано
	Исполнено
	% исполнения
	Запланировано (тыс.руб.)
	Исполнено (тыс.руб.)
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Озеленение территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Приобретение, доставка и посадка кустарников      
	шт.
	2217
	2 217
	100,0%
	1 000,6
	995,5
	99,5%
	 

	1.2.
	Приобретение, доставка и посадка цветочной рассады      
	шт.
	9608
	9608
	100,0%
	348,4
	345,6
	99,2%
	 

	 
	Итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	1 349,0
	1 341,1
	99,4%
	 

	2.
	Организация работ по компенсационному озеленению
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Приобретение, доставка и посадка деревьев     
	шт.
	26
	26
	100,0%
	268,6
	265,1
	98,7%
	 

	 
	Итого по разделу:
	шт.
	26
	26
	100,0%
	268,6
	265,1
	98,7%
	 

	3.
	Содержание территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зелёных насаждений, защита зелёных насаждений  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Содержание и ремонт территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения
	кв.м
	4 002,6
	3 440,6
	86,0%
	2 103,9
	1 809,0
	86,0%
	 

	3.2.
	Восстановление газона толщиной 5 см (снятие растительного грунта - 5 см) с посевом семян газонной травы
	кв.м
	595,2
	595,2
	100%
	2 103,9
	1 809,0
	86,0%
	Уменьшение площади восстановления газона из-за посадок многолетних растений, выполненных жителями

	3.3.
	Восстановление газона толщиной 20 см (снятие растительного грунта - 10 см) с посевом семян газонной травы 
	кв.м
	330,0
	330,0
	100%
	
	
	
	

	3.4.
	Восстановление газона толщиной 15 см (снятие растительного грунта - 10 см) с посевом семян газонной травы 
	кв.м
	2 504,4
	1 942,4
	77,6%
	
	
	
	

	3.5.
	Восстановление газона толщиной 15 (снятие растительного грунта - 20 см) с посевом семян газонной травы 
	кв.м
	515,0
	515,0
	100%
	
	
	
	

	3.6.
	Восстановление газона толщиной  15 см,  (с разборкой бетон. конструкций, снятим растительного грунта – 20 см) с  посевом семян газонной травы
	кв.м
	58,0
	58,0
	100%
	
	
	
	

	3.7.
	Содержание территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения (уборка, косьба)
	кв.м
	52 679,0
	52 679,0
	100%
	1 849,3
	1 736,1
	93,9%
	 

	 
	Итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	3 953,2
	3 545,1
	89,7%
	 

	3.3.
	Содержание и ремонт объектов зелёных насаждений внутриквартального озеленения 
	шт.
	119
	56
	47,1%
	352,0
	154,2
	43,8%
	Отпала необходимость выполнения некоторых из запланированных работ после привлечения к обследованию специалиста и после субботника (была удалена прикорневая поросль деревьев)

	 
	Итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	4 305,2
	3 699,3
	85,9%
	 

	4.
	Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и  кустарников в отношении зелёных насаждений внутриквартального озеленения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и  кустарников 
	шт.
	50
	41
	82,0%
	450,0
	260,9
	58,0%
	Часть деревьев удалена сетевыми организациями

	 
	Итого по разделу:
	шт.
	50
	41
	82,0%
	450,0
	260,9
	58,0%
	 

	5.
	Организация учёта внутриквартального озеленения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Организация учёта внутриквартального озеленения
	 
	 
	 
	 
	300,0
	0,0
	 
	Учет объектов внутриквартального озеленения выполнен силами сотрудников муниципального образования

	 
	Итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	300,0
	0,0
	 
	 

	 
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
	 
	 
	 
	 
	6 672,8
	5 566,4
	83,4%
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Адреса озеленения, в том числе компенсационного озеленения, и содержания территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения, ремонта расположенных на них объектов зелёных насаждений
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Ед. измер.
	Количество
	Сведения об объёмах финансирования
	Примечание

	
	
	
	Запланировано
	Исполнено
	% исполнения
	Запланировано (тыс.руб.)
	Исполнено (тыс.руб.)
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Компенсационное озеленение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Посадка деревьев по адресам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	11 линия д.24 - 12 линия д.21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Клён остролистный
	шт.
	3
	3
	100%
	94,2
	92,9
	98,6%
	 

	 
	Рябина обыкновенная
	шт.
	6
	6
	100%
	
	
	
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	9
	9
	100%
	94,2
	92,9
	98,6%
	 

	1.2.
	12 линия д.27/48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Черёмуха виргинская
	шт.
	2
	2
	100%
	18,4
	18,2
	98,9%
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	2
	2
	100%
	18,4
	18,2
	98,9%
	 

	1.3.
	13 линия д.24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Рябина обыкновенная
	шт.
	1
	1
	100%
	10,4
	10,3
	99,0%
	 

	 
	Итого по адресу:
	 
	1
	1
	100%
	10,4
	10,3
	99,0%
	 

	1.4.
	13 линия д.30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Рябина обыкновенная
	шт.
	6
	6
	100%
	126,0
	124,4
	98,7%
	 

	 
	Клён остролистный
	шт.
	6
	6
	100%
	
	
	
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	12
	12
	100%
	126,0
	124,4
	98,7%
	 

	1.5.
	18 линия д.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Рябина обыкновенная
	шт.
	1
	1
	100%
	19,6
	19,3
	98,5%
	 

	 
	Черёмуха виргинская
	шт.
	1
	1
	100%
	
	
	
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	2
	2
	100%
	19,6
	19,3
	98,5%
	 

	 
	Всего:
	шт.
	26
	26
	100%
	268,6
	265,1
	98,7%
	 

	2.
	Озеленение территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приобретение, доставка и посадка кустарников (с добавлением 25% растительного грунта) по адресам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	2 линия д.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Спирея Вангута (отдельная посадка)
	шт.
	15
	15
	100%
	18,1
	18,0
	99,4%
	 

	 
	Роза морщинолистная (отдельная посадка)
	шт.
	15
	15
	100%
	
	
	
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	30
	30
	100%
	18,1
	18,0
	99,4%
	 

	2.2.
	3 линия д.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Форзиция европейская (отдельная посадка)
	шт.
	1
	1
	100%
	28,1
	28,0
	99,6%
	 

	 
	Спирея Вангута (отдельная посадка)
	шт.
	3
	3
	100%
	
	
	
	 

	 
	Можжевельник казацкий (отдельная посадка)
	шт.
	2
	2
	100%
	
	
	
	 

	 
	Сирень венгерская (изгородь 2-х рядная)
	шт.
	30
	30
	100%
	
	
	
	 

	 
	Чубушник венечный (отдельная посадка)
	шт.
	3
	3
	100%
	
	
	
	 

	 
	Спирея дубравколистная (отдельная посадка)
	шт.
	5
	5
	100%
	
	
	
	 

	 
	Спирея Бумольда (отдельная посадка)
	шт.
	5
	5
	100%
	
	
	
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	49
	49
	100%
	28,1
	28,1
	100%
	 

	2.3.
	6 линия д.27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Кизильник блестящий (изгородь 2-х рядная)
	шт.
	20
	20
	100%
	8,6
	8,5
	98,8%
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	20
	20
	100%
	8,6
	8,5
	98,8%
	 

	2.4.
	11 линия д.24 - 12 линия д.21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Спирея Бумольда (изгородь 2-х рядная)
	шт.
	85
	85
	100%
	243,8
	242,3
	99,4%
	 

	 
	Кизильник блестящий (изгородь 2-х рядная)
	шт.
	485
	485
	100%
	
	
	
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	570
	570
	100%
	243,8
	242,3
	99,4%
	 

	2.5.
	12 линия д.27 /48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Дерён сибирский (отдельная посадка)
	шт.
	10
	10
	100%
	252,1
	250,9
	99,5%
	 

	 
	Спирея калинолистная (отдельная посадка)
	шт.
	9
	9
	100%
	
	
	
	 

	 
	Спирея Бумольда (изгородь 2-х рядная)
	шт.
	346
	346
	100%
	
	
	
	 

	 
	Кизильник блестящий (изгородь 2-х рядная)
	шт.
	194
	194
	100%
	
	
	
	 

	 
	Сирень венгерская (отдельная посадка)
	шт.
	8
	8
	100%
	
	
	
	 

	 
	Чубушник венечный (отдельная посадка)
	шт.
	7
	7
	100%
	
	
	
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	574
	574
	100%
	252,1
	250,9
	99,5%
	 

	2.6.
	13 линия д.2/19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Спирея Вангута (изгородь 2-х рядная)
	шт.
	50
	50
	100%
	43,2
	43,0
	99,5%
	 

	 
	Спирея Бумольда (изгородь 2-х рядная)
	шт.
	50
	50
	100%
	
	
	
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	100
	100
	100%
	43,2
	43,0
	99,5%
	 

	2.7.
	13 линия д.24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сирень венгерская (отдельная посадка)
	шт.
	6
	6
	100%
	98,0
	97,5
	99,5%
	 

	 
	Бузина красная (изгородь 2-х рядная)
	шт.
	48
	48
	100%
	
	
	
	 

	 
	Спирея Бумольда (изгородь 2-х рядная)
	шт.
	50
	50
	100%
	
	
	
	 

	 
	Спирея дубравколистная (отдельная посадка)
	шт.
	30
	30
	100%
	
	
	
	 

	 
	Спирея дубравколистная (изгородь 2-х рядная)
	шт.
	50
	50
	100%
	
	
	
	 

	 
	Чубушник венечный (отдельная посадка)
	шт.
	5
	5
	100%
	
	
	
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	189
	189
	100%
	98,0
	97,5
	99,5%
	 

	2.8.
	13 линия д.30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Кизильник блестящий (изгородь 2-х рядная)
	шт.
	140
	140
	100%
	154,2
	153,5
	99,5%
	 

	 
	Спирея Бумольда (изгородь 2-х рядная)
	шт.
	170
	170
	100%
	
	
	
	 

	 
	Карагана древовидная (изгородь 2-х рядная)
	шт.
	45
	45
	100%
	
	
	
	 

	 
	Чубушник венечный (отдельная посадка)
	шт.
	5
	5
	100%
	
	
	
	 

	 
	Спирея Вангута (отдельная посадка)
	шт.
	1
	1
	100%
	
	
	
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	361
	361
	100%
	154,2
	153,5
	99,5%
	 

	2.9.
	16 линия д.23 корп.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Снежноягодник (изгородь 2-х рядная)
	шт.
	35
	35
	100%
	30,3
	30,1
	99,3%
	 

	 
	Роза мелколистная (отдельная посадка) 
	шт.
	15
	15
	100%
	
	
	
	 

	 
	Сирень венгерская (отдельная посадка)
	шт.
	7
	7
	100%
	
	
	
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	57
	57
	100%
	30,3
	30,1
	99,3%
	 

	2.10.
	16 линия д.23 корп.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Кизильник блестящий (изгородь 2-х рядная)
	шт.
	100
	100
	100%
	48,9
	48,7
	99,6%
	 

	 
	Роза мелколистная (отдельная посадка) 
	шт.
	8
	8
	100%
	
	
	
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	108
	108
	100%
	48,9
	48,7
	99,6%
	 

	2.11.
	18 линия д.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сирень венгерская (отдельная посадка)
	шт.
	10
	10
	100%
	41,1
	40,9
	99,5%
	 

	 
	Кизильник блестящий (изгородь 2-х рядная)
	шт.
	80
	80
	100%
	
	
	
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	90
	90
	100%
	41,1
	40,9
	99,5%
	 

	2.12.
	21 линия д.16 к.2 (фонтан)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Можевельник казацкий (отдельная посадка)
	шт.
	3
	3
	100%
	6,8
	6,8
	100%
	 

	 
	Кизильник крошечный (отдельная посадка)
	шт.
	3
	3
	100%
	
	
	
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	6
	6
	100%
	6,8
	6,8
	100%
	 

	2.13.
	Средний пр. д.76/18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Спирея Бумольда (изгородь 2-х рядная)
	шт.
	60
	60
	100%
	25,6
	25,5
	99,6%
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	60
	60
	100%
	25,6
	25,5
	99,6%
	 

	2.14.
	Наб. Л. Шмидта д.29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Спирея Вангута (отдельная посадка)
	шт.
	1
	1
	100%
	1,8
	1,8
	100%
	 

	 
	Спирея Бумольда (отдельная посадка)
	шт.
	2
	2
	100%
	
	
	
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	3
	3
	100%
	1,8
	1,8
	100%
	 

	 
	Всего:
	 
	2217
	2217
	100%
	1 000,6
	995,6
	99,5%
	 

	3.
	Приобретение, доставка и посадка цветочной рассады      
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Посадка цветочной рассады в вазоны по адресам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	1 линия д.4 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	75
	75
	100%
	2,5
	2,5
	100%
	 

	3.2.
	1 линия д.40 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	50
	50
	100%
	1,6
	1,6
	100%
	 

	3.3.
	3 линия д.8 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	300
	300
	100%
	9,8
	9,8
	100%
	 

	3.4.
	3 линия д.10 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	50
	50
	100%
	1,6
	1,6
	100%
	 

	3.5.
	3 линия д.22 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	50
	50
	100%
	1,7
	1,7
	100%
	 

	3.6.
	3 линия д.24 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	200
	200
	100%
	6,6
	6,6
	100%
	 

	3.7.
	7 линия д.4 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	50
	50
	100%
	1,6
	1,6
	100%
	 

	3.8.
	7 линия д.14 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	100
	100
	100%
	3,4
	3,3
	97,1%
	 

	3.9.
	7 линия д.26 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	100
	100
	100%
	3,3
	3,2
	97,0%
	 

	3.10.
	7 линия д.28 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	50
	50
	100%
	1,6
	1,6
	100%
	 

	3.11.
	7 линия д.38 (вазоны с 100% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	75
	75
	100%
	3,0
	3,0
	100%
	 

	3.12.
	8 линия д.1/20 (вазоны с 100% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	50
	50
	100%
	2,7
	2,6
	96,3%
	 

	3.13.
	8 линия д.45/34 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	300
	300
	100%
	9,8
	9,8
	100%
	 

	3.14.
	9 линия д.16-18 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	50
	50
	100%
	1,6
	1,6
	100%
	 

	3.15.
	9 линия д.30 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	50
	50
	100%
	1,6
	1,6
	100%
	 

	3.16.
	10 линия д.9 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	50
	50
	100%
	1,6
	1,6
	100%
	 

	3.17.
	11 линия д.16 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	100
	100
	100%
	3,4
	3,3
	97,1%
	 

	3.18.
	11 линия д.22 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	200
	200
	100%
	6,6
	6,5
	98,5%
	 

	3.19.
	11 линия д. 24 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	125
	125
	100%
	4,1
	4,0
	97,6%
	 

	3.20.
	12 линия д.9 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	50
	50
	100%
	1,6
	1,6
	100%
	 

	3.21.
	12 линия д.11 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	100
	100
	100%
	3,4
	3,3
	97,1%
	 

	3.22.
	14 линия д.25/27 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	375
	375
	100%
	12,4
	12,3
	99,2%
	 

	3.23.
	15 линия д.28,30,32 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	100
	100
	100%
	3,4
	3,3
	97,1%
	 

	3.24.
	17 линия д. 2/35 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	225
	225
	100%
	7,5
	7,4
	98,7%
	 

	3.25.
	17 линия д.8 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	100
	100
	100%
	3,4
	3,3
	97,1%
	 

	3.26.
	17 линия д. 18 корп.2 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	100
	100
	100%
	3,4
	3,4
	100%
	 

	3.27.
	18 линия д.11 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	50
	50
	100%
	1,6
	1,6
	100%
	 

	3.28.
	18 линия д.17 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	75
	75
	100%
	2,4
	2,4
	100%
	 

	3.29.
	19 линия д.2 (внутренний двор) (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	50
	50
	100%
	1,6
	1,6
	100%
	 

	3.30.
	19 линия д.22 к.2 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	25
	25
	100%
	0,8
	0,8
	100%
	 

	3.31.
	20 линия д.11 - 13 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	325
	325
	100%
	10,5
	10,5
	100%
	 

	3.32.
	21 линия д.16 к.3 (вазоны с 100% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	260
	260
	100%
	15,4
	15,4
	100%
	 

	3.33.
	Большой пр. д.41 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	100
	100
	100%
	3,4
	3,3
	97,1%
	 

	3.34.
	Большой пр. д.44 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	150
	150
	100%
	5,0
	5,0
	100%
	 

	3.35.
	Большой пр. д.62 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	75
	75
	100%
	2,6
	2,5
	96,2%
	 

	3.36.
	Большой пр. д.76, лит.Б (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	100
	100
	100%
	3,4
	3,4
	100%
	 

	3.37.
	Кадетская линия д.17 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	50
	50
	100%
	1,6
	1,6
	100%
	 

	3.38.
	Косая линия д.24/25 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	150
	150
	100%
	5,0
	5,0
	100%
	 

	3.39.
	Средний пр. д.6 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	100
	100
	100%
	3,2
	3,2
	100%
	 

	3.40.
	Средний пр. д.18 (вазоны с 10% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	300
	300
	100%
	10,7
	10,6
	99,1%
	 

	3.41.
	наб. Л. Шмидта д.29 (вазоны с 100% заполнением растительным грунтом) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	50
	50
	100%
	2,0
	2,0
	100%
	 

	 
	Всего:
	 
	4935
	4935
	100%
	172,4
	171,0
	99,2%
	 

	 
	Посадка цветочной рассады в клумбы (с добавлением растительного грунта) по адресам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.42.
	7 линия д.32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	450
	45
	100%
	23,0
	22,9
	99,6%
	 

	3.43.
	8 линия д.1/20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	300
	300
	100%
	11,2
	11,1
	99,1%
	 

	3.44.
	8 линия д.23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	50
	50
	100%
	2,1
	2,0
	95,2%
	 

	3.45.
	9 линия д.16-18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	300
	300
	100%
	12,5
	12,4
	99,2%
	 

	3.46.
	10 линия д.9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	200
	200
	100%
	7,5
	7,4
	98,7%
	 

	3.47.
	12 линия д.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	200
	200
	100%
	7,9
	7,8
	98,7%
	 

	3.48.
	12 линия д.27 /48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	150
	150
	100%
	6,3
	6,3
	100,0%
	 

	3.49.
	13 линия д.30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	250
	250
	100%
	9,5
	9,4
	98,9%
	 

	3.50.
	17 линия д. 18 корп.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	365
	365
	100%
	16,2
	16,0
	98,8%
	 

	3.51.
	21 линия д.16 к.7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	658
	658
	100%
	21,3
	20,9
	98,1%
	 

	3.52.
	21 линия д.16 к.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	1 500
	1 500
	100%
	48,8
	48,7
	99,8%
	 

	3.53.
	Большой пр. д.44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	250
	250
	100%
	9,7
	9,7
	100,0%
	 

	 
	Итого:
	шт.
	4 673
	4 268
	100%
	176,0
	174,6
	99,2%
	 

	 
	Всего:
	шт.
	9 608
	9 203
	100%
	348,4
	345,6
	99,2%
	 

	4.
	Содержание территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зелёных насаждений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Восстановление газона толщиной 5 см (снятие растительного грунта - 5 см) с посевом семян газонной травы по адресам:
	 
	 
	 
	 
	2 103,9
	1 809,0
	86,0%
	 

	 
	11 линия д.22
	кв.м
	80,0
	80,0
	100%
	
	
	
	 

	 
	11 линия д.24 - 12 линия д.21 
	кв.м
	482,0
	482,0
	100%
	
	
	
	 

	 
	Итого:
	кв.м
	562,0
	562,0
	100%
	
	
	
	 

	4.2.
	Восстановление газона толщиной 5 см (снятие растительного грунта - 5 см) с посевом семян газонной травы по адресам:
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	16 линия д.23 к.2
	кв.м
	33,2
	33,2
	100%
	
	
	
	 

	 
	Итого:
	кв.м
	33,2
	33,2
	100%
	
	
	
	 

	4.3.
	Восстановление газона толщиной 20 см (снятие растительного грунта - 10 см) с посевом семян газонной травы по адресам:
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	11 линия д.24 - 12 линия д.21 (с разборкой бетон. констр.)
	кв.м
	330,0
	330,0
	100%
	
	
	
	 

	 
	Итого:
	кв.м
	330,0
	330,0
	100%
	
	
	
	 

	4.4.
	Восстановление газона толщиной 15 см (снятие растительного грунта - 10 см) с посевом семян газонной травы по адресам:
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	2 линия д.3
	кв.м
	685,0
	123,0
	18%
	
	
	
	Уменьшение площади восстановления газона из-за посадок многолетних растений, выполненных жителями

	 
	3 линия д.8
	кв.м
	123,0
	123,0
	100%
	
	
	
	 

	 
	6 линия д.27
	кв.м
	26,0
	26,0
	100%
	
	
	
	 

	 
	12 линия д.27 /48
	кв.м
	1 009,0
	1 009,0
	100%
	
	
	
	 

	 
	13 линия д.2/19
	кв.м
	42,0
	42,0
	100%
	
	
	
	 

	 
	13 линия д.24
	кв.м
	345,0
	345,0
	100%
	
	
	
	 

	 
	15 линия д.28,30,32
	кв.м
	221,7
	221,7
	100%
	
	
	
	 

	 
	16 линия д.23 к.1
	кв.м
	52,7
	52,7
	100%
	
	
	
	 

	 
	Итого:
	кв.м
	2 504,4
	1 942,4
	78%
	
	
	
	 

	4.5.
	Восстановление газона толщиной 15 см (снятие растительного грунта - 20 см) с посевом семян газонной травы по адресам:
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	13 линия д.30
	кв.м
	515,0
	515,0
	 
	
	
	
	 

	 
	Итого:
	кв.м
	515,0
	515,0
	 
	
	
	
	 

	4.6.
	Восстановление газона толщиной  15 см,  (с разборкой бетон. конструкций, снятим растительного грунта – 20 см) с  посевом семян газонной травы по адресам:
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	16 линия д.23 к.1 (с разборкой бетон. конструкций V=3,26 куб.м)
	кв.м
	15,2
	15,2
	 
	
	
	
	 

	 
	16 линия д.23 к.2 (с разборкой бетон. конструкций V=6,06 куб.м)
	кв.м
	42,8
	42,8
	 
	
	
	
	 

	 
	Итого:
	 
	58,0
	58,0
	 
	
	
	
	 

	 
	Итого по разделу:
	 
	4 002,6
	3 440,6
	 
	2 103,9
	1809,0
	86,0%
	 

	5.
	Содержание территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения (уборка)
	кв.м
	52 679
	52 679
	100,0%
	1 849,3
	1 736,1
	93,9%
	 

	 
	Итого по разделу:
	кв.м
	52 679
	52 679
	100,0%
	1 849,3
	1 736,1
	93,9%
	 

	6
	Содержание и ремонт объектов зелёных насаждений внутриквартального озеленения 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	Омоложение деревьев
	шт.
	19
	8
	42,1%
	352,0
	154,2
	43,8%
	 

	6.2.
	Формовочная обрезка деревьев
	шт.
	30
	17
	56,7%
	
	
	
	 

	6.3.
	Вырезка суши деревьев
	шт.
	40
	17
	42,5%
	
	
	
	 

	6.4.
	Санитарная прочистка - обрезка и прореживание кустарников
	шт.
	24
	13
	54,2%
	
	
	
	 

	6.5.
	Вырезка прикорневой поросли деревьев
	 
	6
	1
	16,7%
	
	
	
	 

	 
	Итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	352,0
	154,2
	43,8%
	 

	 
	ВСЕГО :
	 
	 
	 
	 
	4 305,2
	3 699,3
	85,9%
	 

	
	
	

	Оценка эффективности  муниципальной  программы «Зеленый двор»  на 2015 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование 
	Количественные показатели при реализации муниципальной  программы

	
	
	ед изм.
	Запланировано 
	Исполнено
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Площадь отремонтированных (восстановленных) газонов на территориях зелёных насаждений внутриквартального озеленения с посевом семян газонной травы
	кв.м
	4 002,6
	3 440,6
	86%

	2
	Количество посаженной рассады цветов на территориях зелёных насаждений внутриквартального озеленения и в вазонах
	шт.
	9608
	9608
	100%

	3
	Количество посаженных кустарников на территориях зелёных насаждений внутриквартального озеленения
	шт.
	2217
	2217
	100%

	4
	Количество посаженных деревьев на территориях зелёных насаждений внутриквартального озеленения
	шт.
	26
	26
	100%

	6
	Количество удалённых аварийных больных деревьев и кустарников
	шт.
	50
	41
	82%

	7
	Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнена посадка деревьев и кустарников на территориях зелёных насаждений  
	ед.
	14
	14
	100%

	8
	Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) газонов на территориях зелёных насаждений 
	ед.
	12
	12
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Интегральная оценка эффективности Программы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Критерий
	Формулировка критерия
	Содержание критерия
	Балльная система оценки

	К1
	Соответствие МП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования    
	Проблема отнесена документами  муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического  развития, решается программно-целевыми методами, соответствует  вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города
	10

	К2
	Постановка в МП  задач, условием решения которых является программно-целевой метод
	Программный документ соответствует критерию,  мероприятия проводятся ежегодно без инновационных   изменений.
	5

	К3
	Уровень проработки  показателей и   индикаторов эффективности реализации МП
	Наличие в программе  показателей эффективности МП, динамики показателей ее  реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации  МП.
	10

	К4
	Уровень финансового обеспечения МП и его структурные  параметры
	Финансовое обеспечение МП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения.
	10

	К5
	Организация управления и контроля за ходом    исполнения МП     
	Ежеквартальный отчет о ходе реализации МП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МП  (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

	

	К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45;

	

	где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

	

	Выводы. 

	Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств. Экономия финансовых средств, в основном, образовалась после проведение конкурсных процедур: 1106,3 тыс.руб.  (с 6 672,8 тыс. руб. до 5 566,5 тыс. руб.) Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы оценивается как продуктивное, так как, затраты ресурсов соответствуют запланированным показателям. Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств  и натуральных показателей при реализации муниципальной  программы   определены  как экономически результативные.



	Выполненный анализ показателей базируется на сопоставлении и сравнении запланированных и затраченных бюджетных средств  для достижения намеченных результатов. В ходе анализа рассматривались количественные показатели в натуральной и стоимостной форме в абсолютных и относительных величинах.
Сравнение запланированных и затраченных ресурсов является простым оценочным критерием, который позволяет измерить эффективность программы и принимать соответствующие решения при последующем планировании. 
В оценке использованы все совокупные затраты и полученные результаты, достигнутые при реализации программы для определения бюджетной эффективности.
При проведении анализа эффективности муниципальной программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой результатов.

	По результатам оценки эффективности реализации МП сделаны следующие выводы: МП  "Зеленый двор" эффективна, целесообразна к финансированию.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ведущий специалист отдела  благоустройства                                                                                                                    Н.В. Колубович

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





















	Муниципальное образование муниципальный округ №7

	ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ "АКТИВНЫЙ ОТДЫХ" на 2015 год

	И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Ед. измер.
	Натуральные показатели
	Финансовые показатели 
	Примечание

	
	
	
	Запланировано
	Исполнено
	% исполнения
	Запланировано (тыс.руб.)
	Исполнено (тыс.руб.)
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Создание зон отдыха, обустройство территорий детских площадок по адресам : 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	4 линия д. 19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Установка детского игрового комплекса
	 шт. 
	1
	1
	100%
	184,3
	183,3
	99,5%
	 

	 
	всего по  адресу :
	 
	1
	1
	100%
	184,3
	183,3
	99,5%
	 

	1.2.
	11 линия д.22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ремонт щебеночного покрытия детской площадки
	кв.м
	                137,0   
	        137,00   
	100%
	                 328,8   
	175,5
	53,4%
	Экономия достигнута в результате проведения конкурсных процедур

	 
	Демонтаж детского игрового оборудования и установка ранее демонтированного детского игрового оборудования
	т
	                    0,6   
	              0,6   
	100%
	                   40,0   
	30,9
	77,3%
	

	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	                 368,8   
	206,4
	56,0%
	 

	1.3.
	16 линия д.23 к.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обустройство покрытия детской площадки из цветной резиновой крошки
	кв.м
	                146,6   
	          146,6   
	100%
	                 535,1   
	416,2
	77,8%
	Экономия достигнута в результате проведения конкурсных процедур

	 
	Устройство мощения зоны отдыха
	кв.м
	                  12,0   
	            12,0   
	100%
	                   46,8   
	42,0
	89,7%
	

	 
	Демонтаж детского игрового оборудования и установка ранее демонтированного  оборудования
	т
	                    0,6   
	              0,4   
	67%
	                   40,3   
	30,8
	76,4%
	Часть оборудования после демонтажа вывезена, так как морально и физически изношена

	 
	Установка детского игрового оборудования
	шт.
	                       4   
	                 4   
	100%
	                 122,4   
	111,6
	91,2%
	 

	 
	Закупка, доставка и разноска песка
	куб.м
	1,5 
	1,5 
	100%
	                     5,1   
	4,1 
	80,4%
	 

	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	749,7
	604,7
	80,7%
	 

	 
	Итого по  разделу:
	 
	 
	 
	 
	              1 302,8   
	994,4
	76,3%
	 

	1.4.
	Осуществление технического надзора 
	%
	0,9
	 
	 
	9,4
	9,3
	98,9%
	 

	 
	Итого по  разделу:
	 
	 
	 
	 
	9,4
	9,3
	98,9%
	 

	1.5.
	Содержание территорий детских площадок
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проведение ремонтных работ детского игрового оборудования
	шт.
	27
	27
	100%
	100,0
	79,9
	79,9%
	Экономия достигнута в результате проведения конкурсных процедур

	 
	Итого по  разделу:
	 
	 
	 
	 
	100,0
	79,9
	79,9%
	 

	1.6.
	Закупка, доставка и разноска песка на территории МО
	куб.м
	50,5
	50,5
	100%
	171,6
	151,4
	88,2%
	 

	 
	Итого по  разделу:
	 
	 
	 
	 
	171,6
	151,4
	88,2%
	 

	 
	Итого на обустройство и содержание  территорий детских площадок
	 
	 
	 
	 
	1 583,8
	1 235,0
	78,0%
	 

	2
	Обустройство территорий спортивных площадок по адресам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	7 линия д.26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установка спортивного оборудования
	 шт. 
	                       1   
	                 1   
	100%
	                   16,6   
	16,3
	98,2%
	 

	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	16,6
	16,3
	98,2%
	 

	2.2.
	11 линия д.22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установка спортивного оборудования
	 шт. 
	                       2   
	                 2   
	100%
	                 145,7   
	144,9
	99,5%
	 

	 
	Установка информационного стенда
	 ед. 
	                       1   
	                 1   
	100%
	                   15,5   
	15,4
	99,4%
	 

	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	161,2
	160,3
	99,4%
	 

	2.3.
	16 линия д.23 к.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обустройство покрытия  спортивной площадки из цветной резиновой крошки
	кв.м
	                223,0   
	          223,0   
	100%
	                 892,0   
	625,1 
	70,1%
	 

	 
	Демонтаж спортивного оборудования и установка ранее демонтированного оборудования
	т
	                    0,3   
	              0,2   
	67%
	                   40,1   
	15,4 
	38,4%
	Часть оборудования после демонтажа вывезена, так как морально и физически изношена

	 
	Установка спортивного оборудования
	шт.
	                       4   
	                 4   
	100%
	                 408,9   
	406,7 
	99,5%
	 

	 
	Установка информационного стенда
	ед.
	                       1   
	                 1   
	100%
	                   15,5   
	15,4 
	99,4%
	 

	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	              1 356,5   
	1 062,6 
	78,3%
	 

	 
	Итого по  разделу:
	 
	 
	 
	 
	              1 534,3   
	1239,2
	80,8%
	 

	2.4.
	Осуществление технического надзора
	%
	0,9
	 
	 
	8,1
	8,00
	98,8%
	 

	 
	Итого по  разделу:
	 
	 
	 
	 
	8,1
	8,0
	98,8%
	 

	2.5.
	Проведение ремонтных работ спортивного оборудования
	шт.
	5
	5
	 
	10,0
	4,4
	44,0%
	Ремонт выполнен с использованием материалов, оставшихся  после проведения субботника

	 
	Итого по  разделу:
	 
	 
	 
	 
	10,0
	4,4
	44,0%
	 

	 
	Итого на обустройство и содержание  территорий спортивных площадок
	 
	 
	 
	 
	1 552,4
	1 251,6
	80,6%
	 

	 
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
	 
	 
	 
	 
	3 136,2
	2 486,6
	79,3%
	 

	3.
	АДРЕСА УСТАНОВКИ  СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Адрес
	Натуральные показатели
	Финансовые показатели 

	
	
	
	Запланировано
	Исполнено
	% исполнения
	Запланировано (тыс.руб.)
	Исполнено (тыс.руб.)
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Теннисный стол ( размеры:2500х1250х1032 мм)
	7 линия д.26
	1
	1
	100%
	16,6
	16,3
	98%

	2
	Уличный спортивный тренажер (размер: 1544х956 мм, Н=2035  мм)
	11 линия д.22
	1
	1
	100%
	71,3
	70,9
	99%

	3
	Уличный спортивный тренажер (размер: 1465х950 мм, Н= 1590 мм)
	11 линия д.22
	1
	1
	100%
	74,4
	74,0
	99%

	4
	Гимнастический комплекс (от 14-ти лет, размер: 3770*3260 мм, Н= 2630 мм, зона безопасности 6700*6200 мм, включает: два турника, шведскую стенку, турники для отжимания, брусья и скамью для пресса)
	16 линия д.23 к.2 
	1
	1
	100%
	191,3
	190,3
	99%

	5
	Уличный спортивный тренажер (размер: 1620х750 мм, Н= 1835 мм, предназначен для изолированной тренировки четырехглавой мышцы бедра, а так же для тренировки верхней части спины)
	16 линия д.23 к.2 
	1
	1
	100%
	68,3
	67,9
	99%

	6
	Уличный спортивный тренажер (размер: 1856х956 мм, Н= 2035 мм, предназначен для предназначен для укрепление грудных мышц и трехглавой мышцы плеча (трицепс), а так же для тренировки верхней части спины)
	16 линия д.23 к.2
	1
	1
	100%
	100,5
	100,0
	99,5%

	7
	Уличный спортивный тренажер (размер: 1510х800 мм, Н= 1270 мм, предназначен для укрепления мышц и суставов ног и поясницы, увеличения эластичности соединительных тканей)
	16 линия д.23 к.2 
	1
	1
	100%
	48,8
	48,5
	99,4%

	 
	Итого :
	 
	7
	7
	100,0%
	571,2
	567,9
	99,4%

	4.
	АДРЕСА УСТАНОВКИ ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Адрес
	Натуральные показатели
	Финансовые показатели 

	
	
	
	Запланировано
	Исполнено
	% исполнения
	Запланировано (тыс.руб.)
	Исполнено (тыс.руб.)
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Детский игровой комплекс (от 3-х до 7-ми лет, размер: 5475*3100 мм, Н= 2480 мм,  Н горки = 950 мм, зона безопасности 8975*6100 мм)
	4 линия д.19
	1
	1
	100%
	184,30
	183,3
	99%

	2
	Домик - лабиринт 4 секции (от 2-х лет,  размер: 2000*2110 мм, Н=1300 мм)
	16 линия д.23 к.1 
	1
	1
	100%
	67,6
	57,3
	85%

	3
	Карусель (от 3-х до 12-ти лет, размер: Ø 1640 мм, Н=730 мм) 
	16 линия д.23 к.1 
	1
	1
	100%
	31,5
	31,3
	99%

	4
	Песочница  (от 1-го года, размер: 2000*2000 мм, Н=320 мм)
	16 линия д.23 к.1 
	1
	1
	100%
	5,9
	5,8
	98%

	5
	Качалка на пружине (от 4-х до 10-ти лет,  типа "Осьминог", размер: 953*466 мм, Н = 800 мм, Н сидения =380 мм)
	16 линия д.23 к.1 
	1
	1
	100%
	17,4
	17,2
	99%

	 
	ИТОГО:
	 
	5
	5
	100%
	306,7
	294,9
	96%

	5.
	АДРЕСА УСТАНОВКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДОВ:

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Адрес
	Натуральные показатели
	Финансовые показатели 

	
	
	
	Запланировано
	Исполнено
	% исполнения
	Запланировано (тыс.руб.)
	Исполнено (тыс.руб.)
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Установка информационного стенда на спортивнорй площадке  (размер: 900*48 мм, Н=2120 мм)
	11 линия д.22
	1
	1
	100%
	15,5
	15,4
	99%

	1
	Установка информационного стенда на спортивнорй площадке  (размер: 900*48 мм, Н=2120 мм)
	16 линия д.23 к.2 
	1
	1
	100%
	15,5
	15,4
	99%

	 
	ИТОГО:
	 
	2
	2
	100%
	31,0
	30,8
	99%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Оценка эффективности  муниципальной  программы «Активный отдых»  на 2015 год

	 

	№ п/п
	Наименование 
	Количественные показатели при реализации муниципальной  программы

	
	
	ед изм.
	Запланировано 
	Исполнено
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Площадь обустроенных спортивных площадок покрытием из цветной резиновой крошки
	кв.м
	223,0
	223,0
	100%

	2
	Площадь мощения зоны отдыха
	кв.м
	12,0
	12,0
	100%

	3
	Количество установленного нового спортивного оборудования
	шт.
	7
	7
	100%

	4
	Количество обустроенных спортивных площадок покрытием из цветной резиновой крошки
	ед.
	1
	1
	100%

	5
	Площадь обустроенных детских площадок покрытием из цветной резиновой крошки
	кв.м
	146,6
	146,6
	100%

	6
	Количество установленного нового детского игрового оборудования
	шт.
	5
	5
	100%

	7
	Количество установленных информационных стендов
	ед.
	2
	2
	100%

	8
	Количество обустроенных детских площадок покрытием из цветной резиновой крошкой
	ед.
	1
	1
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Интегральная оценка эффективности Программы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Критерий
	Формулировка критерия
	Содержание критерия
	Балльная система оценки

	К1
	Соответствие МП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования    
	Проблема отнесена документами  муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического  развития, решается программно-целевыми методами, соответствует  вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города
	10

	К2
	Постановка в МП  задач, условием решения которых является программно-целевой метод
	Программный документ соответствует критерию,  мероприятия проводятся ежегодно без инновационных   изменений.
	5

	К3
	Уровень проработки целевых показателей и   индикаторов эффективности реализации МП
	Наличие в программе  показателей эффективности МП, динамики показателей ее  реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации  МП.
	10

	К4
	Уровень финансового обеспечения МП и его структурные  параметры
	Финансовое обеспечение МП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения.
	10

	К5
	Организация управления и контроля за ходом    исполнения МП     
	Ежеквартальный отчет о ходе реализации МП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МП  (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

	

	К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45;

	

	где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

	

	Выводы. 

	Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия). После проведение конкурсных процедур образовалась экономия финансовых средств с 3136,2 тыс. руб. до 2486,6 тыс. руб. и составила 649,6 тыс.руб. Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы оценивается как продуктивное, так как, затраты ресурсов соответствуют запланированным показателям. Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств  и количественных показателей при реализации муниципальной программы  выявленное отклонение показателей определено  как экономически результативное.


	Выполненный анализ показателей базируется на сопоставлении и сравнении запланированных и затраченных бюджетных средств  для достижения намеченных результатов. В ходе анализа рассматривались количественные показатели в натуральной и стоимостной форме в абсолютных и относительных величинах.
Сравнение запланированных и затраченных ресурсов является простым оценочным критерием, который позволяет измерить эффективность программы и принимать соответствующие решения при последующем планировании. 
В оценке использованы все совокупные затраты и полученные результаты, достигнутые при реализации программы для определения бюджетной эффективности.
При проведении анализа эффективности муниципальной программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой результатов.

	По результатам оценки эффективности реализации МП сделаны следующие выводы: МП  "Активный отдых" эффективна, целесообразна к финансированию.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ведущий специалист отдела  благоустройства                                                                                                                    Н.В. Колубович

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Муниципальное образование муниципальный округ №7
	

	ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ "ЧИСТЫЙ ОКРУГ" на 2015 год
	

	И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Ед. измер.
	Натуральные показатели
	Финансовые показатели 
	Примечание

	
	
	
	Запланировано
	Исполнено
	% исполнения
	Запланировано (тыс.руб.)
	Исполнено (тыс.руб.)
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8,0
	9
	10

	1
	Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях по адресам:                                                                                                                                                                                                           
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	11 линия д.24 - 12 линия д.21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Демонтаж ограждений контейнерной площадки
	т
	            8,83   
	           8,83   
	100%
	                 9,6   
	9,1
	95%
	 

	1.1.2.
	Оборудование контейнерной площадки (ЗП-1)
	пог.м
	            16,0   
	           16,0   
	100%
	             450,7   
	114,2
	25,3%
	По согласованию с жителями  конструкция  контейнерной площадки заменена на готовый контейнерный модуль

	 
	всего по адресу:
	 
	 
	 
	 
	460,3
	123,3
	26,8%
	 

	1.2.
	Большой пр., В.О., д.44 - 16 линия д.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1.
	Демонтаж ограждений контейнерной площадки
	т
	            6,63   
	           6,63   
	100%
	                 7,2   
	6,9
	95,8%
	 

	1.2.2.
	Оборудование контейнерной площадки 
	пог.м
	            10,0   
	           10,0   
	100%
	               96,0   
	68,3
	71,1%
	По согласованию с жителями изменена конструкция  контейнерной площадки 

	 
	всего по адресу:
	 
	 
	 
	 
	103,2
	75,2
	72,9%
	 

	 
	итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	563,5
	198,5
	35,2%
	 

	2
	Осуществление технического надзора 
	%
	0,9
	 
	 
	5,1
	2,3
	45,1%
	В связи с удешевлением оборудования контейнерных площадок

	 
	итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	5,1
	2,3
	45,1%
	 

	3
	Обеспечение чистоты и порядка на территории муниципального образования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Организация и проведение месячников по благоустройству
	 
	 
	 
	 
	16,0
	14,2
	88,8%
	 

	 
	итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	16,0
	14,2
	88,8%
	 

	 
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
	 
	 
	 
	 
	584,6
	215,0
	36,8%
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оценка эффективности  муниципальной программы «Чистый округ»  на 2015 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование 
	Количественные показатели при реализации муниципальной  программы

	
	
	ед изм.
	Запланировано 
	Исполнено
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнено оборудование площадок для сбора мусора 
	ед.
	2
	2
	100,0%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Интегральная оценка эффективности Программы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Критерий
	Формулировка критерия
	Содержание критерия
	Балльная система оценки

	К1
	Соответствие МП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования    
	Проблема отнесена документами  муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического  развития, решается программно-целевыми методами, соответствует  вопросу местного значения, увязана с адресными программами района и города
	10

	К2
	Постановка в МП  задач, условием решения которых является программно-целевой метод
	Программный документ соответствует критерию,  мероприятия проводятся ежегодно без инновационных   изменений.
	5

	К3
	Уровень проработки  показателей и   индикаторов эффективности реализации МП
	Наличие в программе целевых показателей эффективности МП, динамики показателей ее  реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации  МП.
	10

	К4
	Уровень финансового обеспечения МП и его структурные  параметры
	Финансовое обеспечение МП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения.
	10

	К5
	Организация управления и контроля за ходом    исполнения МП     
	Ежеквартальный отчет о ходе реализации МП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МП  (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

	

	К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45;

	

	где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

	

	Выводы. 

	Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия). После проведения конкурсных процедур и внесения изменений в конструкцию контейнерной площадки образовалась экономия финансовых средств с 584,6  тыс. руб. до 215,0 тыс. руб., составила 369,6 тыс.руб. Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы является продуктивным, так как, затраты ресурсов соответствуют запланированным показателям. Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств  и количественных показателей при реализации муниципальной программы  выявлено минимальное отклонение и  определено  как экономически результативные.

	Выполненный анализ показателей базируется на сопоставлении и сравнении запланированных и затраченных бюджетных средств  для достижения намеченных результатов. В ходе анализа рассматривались количественные показатели в натуральной и стоимостной форме в абсолютных и относительных величинах.
Сравнение запланированных и затраченных ресурсов является простым оценочным критерием, который позволяет измерить эффективность программы и принимать соответствующие решения при последующем планировании. 
В оценке использованы все совокупные затраты и полученные результаты, достигнутые при реализации программы для определения бюджетной эффективности.
При проведении анализа эффективности муниципальной программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой результатов.

	По результатам оценки эффективности реализации МП сделаны следующие выводы: МП  "Чистый округ" эффективна, целесообразна к финансированию.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ведущий специалист отдела  благоустройства                                                                                                                    Н.В. Колубович

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	








Муниципальное образование муниципальный округ №7

	
	ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО РАЗРАБОТКЕ И СОГЛАСОВАНИЮ  ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  НА 2015 - 2016 гг.

	
	И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	
	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Сведения об объёмах финансирования
	Примечание

	
	
	
	Запланировано (тыс.руб.)
	Исполнено (тыс.руб.)
	% исполнения
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1.
	Разработка и согласование проектно-сметной документации текущего ремонта (восстановления) дворовых территорий
	 
	 
	 
	 

	
	1.1.
	Разработка и согласование проектно-сметной документации текущего ремонта (восстановления) дворовых территорий на 2015 год:
	 
	 
	 
	 

	
	1.1.1
	Согласование  схем текущего ремонта дворовых территорий (4 адреса)
	6,2
	6,2
	100,0%
	 

	
	1.1.2
	Выполнение камеральных работ
	5,8
	3,7
	63,8%
	Выполнение работ силами сотрудников  и с использованием оргтехники муниципального образования 

	
	 
	Итого 
	12,0
	9,9
	82,5%
	 

	
	1.2.
	Разработка и согласование проектно-сметной документации текущего ремонта (восстановления) дворовых территорий на 2016 год:
	 
	 
	 
	 

	
	1.2.1
	Выполненной  топографической съемки и создание планов дворовых территорий в масштабе М 1:500 на подоснове с наземными и подземными инженерными коммуникациями (8 адресов)
	360,0
	357,4
	99,3%
	 

	
	1.2.2
	Разработка схем текущего ремонта дворовых территорий, установки детского игрового и спортивного оборудования, посадки зелёных насаждений, ведомостей посадки зелёных насаждений (8 адресов)
	89,0
	0,0
	0,0%
	Данные работы перенесены на 2016 год из-за отменены технологического регламента по обращению со строительными отходами, наличия подземных коммуникаций, требующих дополнительного согласования схем ремонта 

	
	1.2.3
	Проведение анализа послойных исследований уровней загрязнения почв, расчёт класса опсности (8 адресов)
	260,0
	0,0
	0,0%
	

	
	1.2.4
	Выполнение камеральных работ
	11,0
	0,0
	0,0%
	

	
	 
	Итого:
	720,0
	357,4
	49,6%
	 

	
	 
	Итого по разделу:
	732,0
	367,3
	50,2%
	 

	
	2.
	Составление локальных сметных расчётов
	 
	 
	 
	 

	
	2.1
	Составление локальных сметных расчётов на адреса 2016 г.
	140,0
	127,0
	90,7%
	 

	
	
	Итого по разделу:
	140,0
	127,0
	90,7%
	 

	
	 
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
	872,0
	494,3
	56,7%
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Интегральная оценка эффективности Программы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Критерий
	Формулировка критерия
	Содержание критерия
	Балльная система оценки

	
	К1
	Соответствие МП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования    
	Проблема отнесена документами  муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического  развития, решается программно-целевыми методами, соответствует  вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города
	10

	
	К2
	Постановка в МП  задач, условием решения которых является программно-целевой метод
	Программный документ соответствует критерию,  мероприятия проводятся ежегодно без инновационных   изменений.
	5

	
	К3
	Уровень проработки  показателей и   индикаторов эффективности реализации МП
	Наличие в программе показателей эффективности МП, динамики показателей ее  реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации  МП.
	5

	
	К4
	Уровень финансового обеспечения МП и его структурные  параметры
	Финансовое обеспечение МП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения.
	10

	
	К5
	Организация управления и контроля за ходом    исполнения МП     
	Ежеквартальный отчет о ходе реализации МП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МП  (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

	
	

	
	К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+5+10+10=40;

	
	

	
	где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

	
	

	
	Выводы. 

	
	[bookmark: _GoBack]Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств ( экономия в относительных показателях составляет 43,3% ). Экономия финансовых средств с 872,0  тыс. руб. до 494,3 тыс. руб. составила 377,7 тыс.руб и достигнута: 1) после проведение конкурсных процедур, 2) в результате сокращения камеральных расходов, 3) внесения изменений в нормативно-правовые акты по обращению со строительными отходами, образующимися в результате работ по благоустройству. Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы оценивается как продуктивное, так как, затраты ресурсов минимизированы и соответствуют запланированным показателям, при этом достигнута результативность намеченных показателей.   


	
	Выполненный анализ показателей базируется на сопоставлении и сравнении запланированных и затраченных бюджетных средств  для достижения намеченных результатов. В ходе анализа рассматривались количественные показатели в стоимостной форме в абсолютных и относительных величинах.
Сравнение запланированных и затраченных ресурсов является простым оценочным критерием, который позволяет измерить эффективность программы и принимать соответствующие решения при последующем планировании. 
В оценке использованы все совокупные затраты и полученные результаты, достигнутые при реализации программы для определения бюджетной эффективности.
При проведении анализа эффективности муниципальной программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой результатов.

	
	По результатам оценки эффективности реализации Программы сделаны следующие выводы: Программа "По разработке и согласованию проектно-сметной документации на 2015 - 2016 гг." эффективна, целесообразна к финансированию.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ведущий специалист отдела  благоустройства                                                                                                                    Н.В. Колубович
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И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ


 


 


 


№ п/п


 


Наименование мероприятия 


 


Ед. 


измер


.


 


Натуральные показатели


 


Финансовые показатели


 


Примечание


 


 


Запланирован


о


 


Исполнен


о


 


% 


исполнени


я


 


Запланирован


о (тыс.руб.)


 


Исполнено 


(тыс.руб.)


 


% 


исполнени


я


 


 


1


 


2


 


3


 


4


 


5,0
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7


 


8


 


9


 


10


 


 


1.


 


Текущий ремонт придомовых территорий и 


дворовых территорий, включая проезды и 


въезды, пешех


одные дорожки, по адресам:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.1.


 


11 линия д.24 


-


 


12 линия д.21


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.1.1


 


Текущий ремонт (восстановление) 


асфальтобетонного покрытия  дворовой территории с 


устройством выравнивающего слоя из а/б  плотного  


М1 тип Г песчаного с


р. толщиной 3 см и верхнего 


слоя а/б покрытия из а/б плотного  М1 тип Г 


песчаного ср. толщиной 5  см вручную в составе: 


нарезка шва в асфальтобетоне, демонтаж 


БР30.100.15, установка  БР30.100.15, установка  


комплектов (2 опорных кольца на каждый колодец)  


                                                                                                                             


                            


 


кв.м


 


909,4


 


909,4


 


100,0%


 


2 045,3


 


2 035,1


 


99,5%


 


Экономия средств в 


результате 


проведения 


конкурсных 


проц


едур


 


 


1.1.2


 


Текущий ремонт (восстановление) 


асфальтобетонного покрытия  дворовой территории 


(карта)  в составе: нарезка шва в асфальтобетоне, 


установка БР30.100.15,  установка  комплектов (2 


опорных кольца на каждый колодец)


 


кв.м


 


59,4


 


59,4


 


100,0%


 


 


1.


1.3


 


Разборка кирпичных конструкций


 


куб.м


 


4,8


 


4,8


 


100,0%


 


 


1.1.4


 


Разборка бетонных конструкций


 


куб.м


 


5,9


 


5,9


 


100,0%


 


 


1.1.5


 


Текущий ремонт (восстановление) мощения 


пешеходных дорожек 


 


кв.м


 


18,7


 


18,7


 


100,0%


 


 


 


 


всего по  адресу :


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2 045,3


 


2 035,1


 


99,5%


 


 


 


 


1.2.


 


13 линия д.2/19
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ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ" на 2015 год   

И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ   

 № п/п  Наименование мероприятия   Ед.  измер .  Натуральные показатели  Финансовые показатели  Примечание  

  Запланирован о  Исполнен о  %  исполнени я  Запланирован о (тыс.руб.)  Исполнено  (тыс.руб.)  %  исполнени я  

 1  2  3  4  5,0  6  7  8  9  10  

 1.  Текущий ремонт придомовых территорий и  дворовых территорий, включая проезды и  въезды, пешех одные дорожки, по адресам:                          

 1.1.  11 линия д.24  -   12 линия д.21                          

 1.1.1  Текущий ремонт (восстановление)  асфальтобетонного покрытия  дворовой территории с  устройством выравнивающего слоя из а/б  плотного   М1 тип Г песчаного с р. толщиной 3 см и верхнего  слоя а/б покрытия из а/б плотного  М1 тип Г  песчаного ср. толщиной 5  см вручную в составе:  нарезка шва в асфальтобетоне, демонтаж  БР30.100.15, установка  БР30.100.15, установка   комплектов (2 опорных кольца на каждый колодец)                                                                                                                                                               кв.м  909,4  909,4  100,0%  2 045,3  2 035,1  99,5%  Экономия средств в  результате  проведения  конкурсных  проц едур  

 1.1.2  Текущий ремонт (восстановление)  асфальтобетонного покрытия  дворовой территории  (карта)  в составе: нарезка шва в асфальтобетоне,  установка БР30.100.15,  установка  комплектов (2  опорных кольца на каждый колодец)  кв.м  59,4  59,4  100,0%  

 1. 1.3  Разборка кирпичных конструкций  куб.м  4,8  4,8  100,0%  

 1.1.4  Разборка бетонных конструкций  куб.м  5,9  5,9  100,0%  

 1.1.5  Текущий ремонт (восстановление) мощения  пешеходных дорожек   кв.м  18,7  18,7  100,0%  

    всего по  адресу :              2 045,3  2 035,1  99,5%     

 1.2.  13 линия д.2/19                          

