	Муниципальное образование муниципальный округ №7
	 

	ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ" на 2014 год
	 

	И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
	 

	 
	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Ед. измер.
	Натуральные показатели
	Финансовые показатели
	Примечание

	 
	
	
	
	Запланировано
	Исполнено
	% исполнения
	Запланировано (тыс.руб.)
	Исполнено (тыс.руб.)
	% исполнения
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	1.
	Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий по адресам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.1.
	5 линия д.36,40 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.1.1
	Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б мелкозернистого плотного Тип Б М1 ср. толщиной 4 см и верхнего слоя покрытия из а/б мелкозернистого плотного Тип Б М1 ср. толщиной 5  см с применением укладчиков асфальтобетона                
	м2
	456,0
	456,0
	100,0%
	1 089,3
	991,3
	91,0%
	Перевод газона в ЗНОП

	 
	1.1.2
	разборка бортовых камней БР 100х30х15
	пм
	210,0
	139,1
	66,2%
	
	
	
	

	 
	1.1.3
	установка бортовых камней БР 100х30х15 
	пм
	210,0
	139,1
	66,2%
	
	
	
	

	 
	1.1.4
	 регулировка высотного положения крышек колодцев (до 10 см)
	шт.
	2
	2
	100,0%
	
	
	
	

	 
	1.1.5
	текущий ремонт (восстановление) дорожки с асфальтобетонным покрытием из а/б плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5  см однослойного, вручную     
	м2
	72,8
	72,8
	100,0%
	100,6
	100,5
	100%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	1 189,9
	1 091,8
	91,8%
	 

	 
	1.2.
	8 линия д.1/20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.2.1
	текущий ремонт (восстановление) мощения
	м2
	651,4
	651,4
	100%
	1950,6
	1950,5
	100,0%
	 

	 
	1.2.2
	установка желобов 
	шт.
	8
	8
	100%
	
	
	
	

	 
	1.2.3
	разборка бортовых камней БР 100х30х15
	пм
	74,0
	74,0
	100%
	
	
	
	

	 
	1.2.4
	установка бортовых камней БР 100х30х15 
	пм
	74,0
	74,0
	100%
	
	
	
	

	 
	1.2.5
	 регулировка высотного положения крышек колодцев (до 10 см)
	шт.
	18
	18
	100%
	
	
	
	

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	1950,6
	1950,5
	100,0%
	 

	 
	1.3.
	9 линия д.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.3.1
	Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б  плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5  см вручную                                                                                                                                                                     
	м2
	144,0
	0,0
	0%
	244,8
	0,0
	0,0%
	Перевод дворовой территории в долевую собственность жителей

	 
	1.3.2
	 регулировка высотного положения крышек колодцев (до 10 см)
	шт.
	2
	0
	0%
	
	
	
	

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	244,8
	0,0
	0,0%
	 

	 
	1.4.
	16 линия д.9-11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.4.1
	Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б  плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5  см вручную                                                                                                                                                                     
	м2
	749,0
	683,9
	91,3%
	1 378,9
	1 278,4
	92,7%
	Корректировка границ участка асфальтобетонного покрытия

	 
	1.4.2
	разборка бортовых камней БР 100х30х15
	пм
	73,0
	73,0
	100%
	
	
	
	

	 
	1.4.3
	установка бортовых камней БР 100х30х15 
	пм
	66,0
	66,0
	100%
	
	
	
	

	 
	1.4.4
	разборка бетонных конструкций
	м3
	7,2
	7,2
	100%
	
	
	
	

	 
	1.4.5
	разборка кирпичных конструкций
	м3
	4,8
	4,8
	100%
	
	
	
	

	 
	1.4.6
	разборка деревянных конструкций
	м3
	0,2
	0,2
	100%
	
	
	
	

	 
	1.4.7
	 регулировка высотного положения крышек колодцев (до 10 см)
	шт.
	14
	14
	100%
	
	
	
	

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	1 378,9
	1 278,4
	92,7%
	 

	 
	1.5.
	21 линия д.16 к.1-8 - 21 линия д.18 - Средний пр. д.76/18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.5.1
	21 линия д.16 к.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.5.1.1
	Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б  плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5  см вручную                                                                                                                                                                     
	м2
	69,5
	69,5
	100%
	385,3
	385,2
	100%
	 

	 
	1.5.1.2
	текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории (карта) 
	м2
	19,0
	19,0
	100%
	
	
	
	

	 
	1.5.1.3
	разборка бортовых камней БР 100х30х15
	пм
	165,0
	165,0
	100%
	
	
	
	

	 
	1.5.1.4
	установка бортовых камней БР 100х30х15 
	пм
	165,0
	165,0
	100%
	
	
	
	

	 
	 
	итого:
	 
	 
	 
	 
	385,3
	385,2
	100%
	 

	 
	1.5.2
	21 линия д.16 к.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.5.2.1
	Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б  плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5  см вручную                                                                                                                                                                     
	м2
	100,0
	100,0
	100%
	276,1
	276,0
	100%
	 

	 
	1.5.2.2
	текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории (карта) 
	м2
	54,0
	54,0
	100%
	
	
	
	

	 
	1.5.2.3
	разборка бортовых камней БР 100х30х15
	пм
	22,0
	22,0
	100%
	
	
	
	

	 
	1.5.2.4
	установка бортовых камней БР 100х30х15 
	пм
	22,0
	22,0
	100%
	
	
	
	

	 
	 
	итого:
	 
	 
	 
	 
	276,1
	276,0
	100%
	 

	 
	1.5.3
	21 линия д.16 к.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.5.3.1
	Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б  плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5  см вручную                                                                                                                                                                     
	м2
	89,5
	89,5
	100%
	415,3
	415,3
	100,0%
	 

	 
	1.5.3.2
	текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории (карта) 
	м2
	2,0
	2,0
	100%
	
	
	
	

	 
	1.5.3.3
	разборка бортовых камней БР 100х30х15
	пм
	177,0
	177,0
	100%
	
	
	
	

	 
	1.5.3.4
	установка бортовых камней БР 100х30х15 
	пм
	177,0
	177,0
	100%
	
	
	
	

	 
	 
	итого:
	 
	 
	 
	 
	415,3
	415,3
	100,0%
	 

	 
	1.5.4
	21 линия д.16 к.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.5.4.1
	текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории (карта) 
	м2
	28,5
	28,5
	100%
	85,6
	85,6
	100,0%
	 

	 
	1.5.4.2
	разборка бортовых камней БР 100х30х15
	пм
	33,0
	33,0
	100%
	
	
	
	

	 
	1.5.4.3
	установка бортовых камней БР 100х30х15 
	пм
	33,0
	33,0
	100%
	
	
	
	

	 
	 
	итого:
	 
	 
	 
	 
	85,6
	85,6
	100,0%
	 

	 
	1.5.5
	21 линия д.16 к.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.5.5.1
	Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б  плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5  см вручную                                                                                                                                                                     
	м2
	4,2
	4,2
	100%
	40,2
	40,2
	100,0%
	 

	 
	1.5.5.2
	текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории (карта) 
	м2
	8,0
	8,0
	100%
	
	
	
	

	 
	1.5.5.3
	разборка кирпичных конструкций
	м3
	1,3
	1,3
	100%
	
	
	
	

	 
	 
	итого:
	 
	 
	 
	 
	40,2
	40,2
	100,0%
	 

	 
	1.5.6
	21 линия д.16 к.7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.5.6.1
	Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б  плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5  см вручную                                                                                                                                                                     
	м2
	31,0
	31,0
	100%
	80,5
	80,4
	99,9%
	 

	 
	1.5.6.2
	разборка бортовых камней БР 100х30х15
	пм
	16,0
	16,0
	100%
	
	
	
	

	 
	1.5.6.3
	установка бортовых камней БР 100х30х15 
	пм
	16,0
	16,0
	100%
	
	
	
	

	 
	 
	итого:
	 
	 
	 
	 
	80,5
	80,4
	99,9%
	 

	 
	1.5.7
	21 линия д.16 к.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.5.7.1
	Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б  плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5  см вручную                                                                                                                                                                     
	м2
	43,0
	43,0
	100%
	119,6
	119,5
	99,9%
	 

	 
	1.5.7.2
	текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории (карта) 
	м2
	11,0
	11,0
	100%
	
	
	
	

	 
	1.5.7.3
	разборка бортовых камней БР 100х30х15
	пм
	29,0
	29,0
	100%
	
	
	
	

	 
	1.5.7.4
	установка бортовых камней БР 100х30х15 
	пм
	19,0
	19,0
	100%
	
	
	
	

	 
	 
	итого:
	 
	 
	 
	 
	119,6
	119,5
	99,9%
	 

	 
	1.5.8
	21 линия д.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.5.8.1
	текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории (карта) 
	м2
	9,0
	9,0
	100%
	65,2
	65,2
	100%
	 

	 
	1.5.8.2
	разборка бортовых камней БР 100х30х15
	пм
	38,0
	38,0
	100%
	
	
	
	

	 
	1.5.8.3
	установка бортовых камней БР 100х30х15 
	пм
	38,0
	38,0
	100%
	
	
	
	 

	 
	 
	итого:
	 
	 
	 
	 
	65,2
	65,2
	100%
	 

	 
	1.5.9
	Средний пр. д.76/18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.5.9.1
	Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б  плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 3 см и верхнего слоя а/б покрытия из а/б плотного  М1 тип Г песчаного ср. толщиной 5  см вручную                                                                                                                                                                     
	м2
	11,0
	11,0
	100%
	54,1
	54,0
	100%
	 

	 
	1.5.9.2
	текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории (карта) 
	м2
	2,0
	2,0
	100%
	
	
	
	

	 
	1.5.9.3
	разборка бортовых камней БР 100х30х15
	пм
	22,0
	22,0
	100%
	
	
	
	

	 
	1.5.9.4
	установка бортовых камней БР 100х30х15 
	пм
	22,0
	22,0
	100%
	
	
	
	

	 
	 
	итого:
	 
	 
	 
	 
	54,1
	54,0
	100%
	 

	 
	1.6.
	Большой пр., В.О., д.72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.6.1
	Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б мелкозернистого плотного Тип Б М1 ср. толщиной 3 см и верхнего слоя покрытия из а/б мелкозернистого плотного Тип Б М1 ср. толщиной 5 см вручную               
	м2
	161,0
	161,0
	100%
	289,9
	289,9
	100%
	 

	 
	1.6.2
	разборка бетонных конструкций
	м3
	22,0
	22,0
	100%
	
	
	
	

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	289,9
	289,9
	100%
	 

	 
	1.7.
	Косая линия д.24/25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.7.1
	Текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории с устройством выравнивающего слоя из а/б мелкозернистого плотного Тип Б М1 ср. толщиной 3 см и верхнего слоя покрытия из а/б мелкозернистого плотного Тип Б М1 ср. толщиной 5 см вручную               
	м2
	98,0
	92,0
	93,9%
	156,5
	148,7
	95%
	Корректировка границ участка асфальтобетонного покрытия

	 
	1.7.2
	текущий ремонт (восстановление) асфальтобетонного покрытия  дворовой территории (карта) 
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1.7.3
	 регулировка высотного положения крышек колодцев (до 10 см)
	шт.
	2
	2
	100%
	
	
	
	

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	156,5
	148,7
	95%
	 

	 
	1.8.
	наб. л.Шмидта д.29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.8.1
	текущий ремонт (восстановление) мощения
	м2
	567,0
	567,0
	100%
	1 678,9
	1 678,9
	100%
	 

	 
	1.8.2
	установка бортовых камней БР 100х30х15
	пм
	16,0
	16,0
	100%
	
	
	
	

	 
	1.8.3
	установка желобов 
	шт.
	19
	19
	100%
	
	
	
	

	 
	1.8.4
	 регулировка высотного положения крышек колодцев (до 10 см)
	шт.
	17
	17
	100%
	
	
	
	

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	1 678,9
	1 678,9
	100%
	 

	 
	 
	Итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	8 411,4
	7 959,6
	94,6%
	 

	 
	2.
	Установка и демонтаж ограждений газонов (дворовых) по адресам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.1
	1 линия д.32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	45,0
	45,0
	100%
	84,6
	84,6
	100%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	84,6
	84,6
	100%
	 

	 
	2.2
	1 линия д.36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	демонтаж ограждений газонов
	пм
	64,0
	64,0
	100%
	10,5
	9,9
	94,3%
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	64,0
	64,0
	100%
	120,4
	119,1
	98,9%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	130,9
	129,0
	98,5%
	 

	 
	2.3
	1 линия д.38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	52,0
	52,0
	100%
	97,8
	97,8
	100,0%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	97,8
	97,8
	100,0%
	 

	 
	2.4
	5 линия д.36,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	демонтаж ограждений газонов
	пм
	41,0
	0,0
	0%
	6,7
	0,0
	0%
	Перевод газона в ЗНОП

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	19,0
	19,0
	100%
	35,6
	35,3
	99,2%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	42,3
	35,3
	83,5%
	 

	 
	2.5
	8 линия д.1/20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	демонтаж ограждения газонов (с разборкой бетонных оснований)
	пм
	69,0
	69,0
	100%
	41,1
	37,3
	90,8%
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	69,0
	69,0
	100%
	129,8
	128,4
	98,9%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	170,9
	165,7
	97%
	 

	 
	2.6
	9 линия д.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	демонтаж ограждения газонов
	пм
	100,0
	0,0
	0%
	16,3
	0,0
	0%
	Перевод дворовой территории в долевую собственность жителей

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	16,3
	0,0
	0%
	 

	 
	2.7
	16 линия д.9-11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	демонтаж ограждения газонов
	пм
	49,0
	49,0
	100%
	8,0
	7,5
	93,8%
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	47,0
	47,0
	100%
	88,4
	87,5
	99,0%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	96,4
	95,0
	98,5%
	 

	 
	2.8
	16 линия д.31-35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	22,0
	22,0
	100%
	41,4
	40,9
	98,8%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	41,4
	40,9
	98,8%
	 

	 
	2.9
	18 линия д.25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	26,0
	26,0
	100%
	48,9
	48,9
	100%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	48,9
	48,9
	100%
	 

	 
	2.10
	21 линия д.14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	демонтаж ограждения газонов
	пм
	65,0
	65,0
	100%
	10,6
	10,0
	94,3%
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	59,0
	59,0
	100%
	111,0
	109,8
	98,9%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	121,6
	119,8
	98,5%
	 

	 
	2.11
	21 линия д.16 к.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	демонтаж ограждения газонов
	пм
	154,0
	154,0
	100%
	25,2
	23,8
	94,4%
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	190,0
	190,0
	100%
	357,2
	353,6
	99,0%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	382,4
	377,4
	98,7%
	 

	 
	2.12
	21 линия д.16 к.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	демонтаж ограждения газонов
	пм
	154,0
	154,0
	100%
	25,2
	23,7
	94,0%
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	300,0
	300,0
	100%
	564,0
	558,3
	99,0%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	589,2
	582,0
	98,8%
	 

	 
	2.13
	21 линия д.16 к.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	2,0
	2,0
	100%
	3,8
	3,8
	100,0%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	3,8
	3,8
	100,0%
	 

	 
	2.14
	21 линия д.16 к.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	12,0
	12,0
	100%
	22,6
	22,6
	100,0%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	22,6
	22,6
	100,0%
	 

	 
	2.15
	21 линия д.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	демонтаж ограждения газонов
	пм
	38,0
	38,0
	100%
	6,2
	5,9
	95,2%
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	38,0
	38,0
	100%
	71,5
	70,7
	98,9%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	77,7
	76,6
	98,6%
	 

	 
	2.16
	Средний пр. д.76/18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	5,0
	5,0
	100%
	9,4
	9,4
	100%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	9,4
	9,4
	100%
	 

	 
	 
	Итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	1 936,2
	1 888,8
	97,6%
	 

	 
	3.
	Установка ограждений газонов (внешних) по адресам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.1
	10 линия д.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	демонтаж ограждения газонов
	пм
	141,0
	141,0
	100%
	23,3
	21,8
	93,6%
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	141,0
	141,0
	100%
	264,2
	249,3
	94,4%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	287,5
	271,1
	94,3%
	 

	 
	3.2
	10 линия д.13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	демонтаж ограждения газонов
	пм
	63,0
	63,0
	100%
	10,4
	9,7
	93,3%
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	63,0
	63,0
	100%
	118,1
	111,4
	94,3%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	128,5
	121,1
	94,2%
	 

	 
	3.3
	10 линия д.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	демонтаж ограждения газонов
	пм
	68,0
	68,0
	100%
	11,3
	10,5
	92,9%
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	68,0
	68,0
	100%
	127,4
	120,2
	94,3%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	138,7
	130,7
	94,2%
	 

	 
	3.4
	10 линия д.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	демонтаж ограждения газонов
	пм
	78,0
	78,0
	100%
	12,9
	12,1
	93,8%
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	78,0
	78,0
	100%
	146,2
	137,9
	94,3%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	159,1
	150,0
	94,3%
	 

	 
	3.5
	10 линия д.17 лит.Б
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	демонтаж ограждения газонов
	пм
	16,0
	16,0
	100%
	2,7
	2,5
	92,6%
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	16,0
	16,0
	100%
	30,0
	28,3
	94,3%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	32,7
	30,8
	94,2%
	 

	 
	3.6
	10 линия д.19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	демонтаж ограждения газонов
	пм
	108,0
	108,0
	100%
	17,3
	16,7
	96,5%
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	108,0
	108,0
	100%
	202,4
	191,0
	94,4%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	219,7
	207,7
	94,5%
	 

	 
	3.7
	10 линия д.21-23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	демонтаж ограждения газонов
	пм
	40,0
	40,0
	100%
	6,6
	6,2
	93,9%
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	40,0
	40,0
	100%
	75,0
	70,7
	94,3%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	81,6
	76,9
	94,2%
	 

	 
	3.8
	10 линия д.23-25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	демонтаж ограждения газонов
	пм
	42,0
	42,0
	100%
	7,0
	6,5
	92,9%
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	42,0
	42,0
	100%
	78,7
	74,3
	94,4%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	85,7
	80,8
	94,3%
	 

	 
	3.9
	11 линия д.14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	демонтаж ограждения газонов
	пм
	92,0
	92,0
	100%
	15,2
	14,2
	93,4%
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	94,0
	94,0
	100%
	176,1
	166,2
	94,4%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	191,3
	180,4
	94,3%
	 

	 
	3.10
	11 линия д.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	демонтаж ограждения газонов
	пм
	70,0
	70,0
	100%
	11,6
	10,8
	93,1%
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	70,0
	70,0
	100%
	131,2
	123,8
	94,4%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	142,8
	134,6
	94,3%
	 

	 
	3.11
	11 линия д.20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	демонтаж ограждения газонов
	пм
	94,0
	94,0
	100%
	15,6
	14,5
	92,9%
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	94,0
	94,0
	100%
	176,1
	166,2
	94,4%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	191,7
	180,7
	94,3%
	 

	 
	3.12
	11 линия д.22-24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	демонтаж ограждения газонов
	пм
	106,5
	106,5
	100%
	17,6
	16,5
	93,8%
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	106,5
	106,5
	100%
	200,0
	188,3
	94,2%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	217,6
	204,8
	94,1%
	 

	 
	3.13
	11 линия д.24-26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	демонтаж ограждения газонов
	пм
	107,5
	107,5
	100%
	17,8
	16,6
	93,3%
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	107,5
	107,5
	100%
	201,5
	190,1
	94,3%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	219,3
	206,7
	94,3%
	 

	 
	3.14
	11 линия д.28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	демонтаж ограждения газонов
	пм
	40,0
	40,0
	100%
	6,6
	6,2
	93,9%
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	40,0
	40,0
	100%
	75,0
	70,7
	94,3%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	81,6
	76,9
	94,2%
	 

	 
	3.15
	11 линия д.30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	демонтаж ограждения газонов
	пм
	63,0
	63,0
	100%
	10,4
	9,7
	93,3%
	 

	 
	 
	установка ограждения газонов
	пм
	63,0
	63,0
	100%
	118,1
	111,4
	94,3%
	 

	 
	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	128,5
	121,1
	94,2%
	 

	 
	 
	Итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	2 306,3
	2 174,3
	94,3%
	 

	 
	4.
	Содержание ограждений газонов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	содержание ограждений газонов 
	пм
	6 538,0
	5008,8
	77%
	2 901,9
	723,6
	24,9%
	 

	 
	 
	Итого по разделу:
	пм
	 
	 
	 
	2 901,9
	723,6
	24,9%
	 

	 
	5.
	Осуществление технического надзора 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	осуществление технического надзора 
	%
	0,9
	 
	 
	120,6
	44,4
	36,8%
	 

	 
	 
	Итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	120,6
	44,4
	36,8%
	 

	 
	6.
	Установка малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	скамейка (диван деревянный, на чугунных ножках, со спинкой, размер: 1950*620 мм, Н=840 мм) 
	шт.
	2
	2
	100%
	343,5
	266,8
	77,7%
	Перевод дворовой территории в долевую собственность жителей

	 
	 
	скамейка (диван деревянный, на ж/б ножках, со спинкой, размер: 1950*700 мм, Н=700 мм)
	шт.
	6
	2
	33,3%
	
	
	
	

	 
	 
	скамейка (диван дугообразной формы с металлическими поручнями, размер:2500*900 мм, Н=940 мм) 
	шт.
	3
	3
	100%
	
	
	
	

	 
	 
	урна (ж/б, размер: 440*440 мм, Н=600 мм) 
	шт.
	11
	7
	63,6%
	
	
	
	

	 
	 
	вазон (ж/б, круглой формы, размер: Ø=960 мм, Н=650 мм )
	шт.
	2
	2
	100%
	
	
	
	 

	 
	 
	вазон (ж/б, квадратной формы, размер: 610*610 мм, Н=600 мм )
	шт.
	5
	5
	100%
	
	
	
	

	 
	 
	вазон (ж/б, круглой формы, размер: Ø=1180 мм, Н=420 мм )
	шт.
	13
	13
	100%
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по разделу:
	 
	42
	34
	81%
	343,5
	266,8
	74,8%
	 

	 
	 
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
	 
	 
	 
	 
	16 019,9
	13 057,5
	81,5%
	 

	 
	3.
	АДРЕСА УСТАНОВКИ  МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ, УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ И                                                                                                                                                       ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

	 
	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Ед. измер.
	Натуральные показатели
	Сведения об объенмах финансирования
	Примечание

	 
	
	
	
	Запланировано
	Исполнено
	% исполнения
	Запланировано (тыс.руб.)
	Исполнено (тыс.руб.)
	% исполнения
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10,0

	 
	1
	7 линия д.38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	вазон (ж/б , квадратной формы, размер: 610*610 мм, Н=600 мм )
	шт.
	3
	3
	100%
	11,1
	10,8
	97,3%
	 

	 
	2
	8 линия д.1/20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	скамейка (диван, деревянный, на чугунных ножках, со спинкой, размер: 1950*620 мм, Н=840 мм) 
	шт.
	2
	2
	100%
	39,4
	38,9
	98,7%
	 

	 
	 
	урна (ж/б, размер: 440*440 мм, Н=600 мм) 
	шт.
	1
	1
	100%
	2,5
	2,5
	100,0%
	 

	 
	 
	вазон (ж/б, круглой формы, размер: Ø=960 мм, Н=650 мм )
	шт.
	2
	2
	100%
	16,8
	16,5
	98,2%
	 

	 
	3
	9 линия д.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	скамейка (диван, деревянный, на ж/б ножках, со спинкой, размер: 1950*700 мм, Н=700 мм) 
	шт.
	4
	0
	0%
	41,2
	0,0
	0,0%
	 

	 
	 
	урна (ж/б, размер: 440*440 мм, Н=600 мм) 
	шт.
	4
	0
	0%
	10,0
	0,0
	0,0%
	 

	 
	4
	21 линия д.16 к.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	урна (ж/б, размер: 440*440 мм, Н=600 мм) 
	шт.
	2
	2
	100%
	5,0
	4,9
	98,0%
	 

	 
	 
	вазон (ж/б, круглой формы, размер: Ø=1180 мм, Н=420 мм )
	шт.
	13
	13
	100%
	130,0
	107,1
	82,4%
	 

	 
	5
	21 линия д.16 к.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	скамейка (диван дугообразной формы с металлическими поручнями, размер:2500*900 мм, Н=940 мм) 
	шт.
	2
	2
	100%
	33,0
	32,5
	98,5%
	 

	 
	 
	урна (ж/б, размер: 440*440 мм, Н=600 мм) 
	шт.
	2
	2
	100%
	5,0
	4,9
	98,0%
	 

	 
	6
	Средний пр. д.76/18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	скамейка (диван дугообразной формы с металлическими поручнями, размер:2500*900 мм, Н=940 мм) 
	шт.
	1
	1
	100%
	16,5
	16,3
	98,8%
	 

	 
	 
	скамейка (диван, деревянный, на ж/б ножках, со спинкой, размер: 1950*700 мм, Н=700 мм) 
	шт.
	2
	2
	100%
	20,6
	20,4
	99,0%
	 

	 
	 
	урна (ж/б, размер: 440*440 мм, Н=600 мм) 
	шт.
	2
	2
	100%
	5,0
	4,9
	98,0%
	 

	 
	7
	наб. л.Шмидта д.29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	вазон (ж/б , квадратной формы, размер: 610*610 мм, Н=600 мм )
	шт.
	2
	2
	100%
	7,4
	7,2
	97,3%
	 

	 
	 
	Итого:
	шт.
	42
	34
	81%
	343,5
	266,9
	77,7%
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
Оценка эффективности  муниципальной целевой программы «Благоустройство территории»  на 2014 год

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	№ п/п
	Наименование 
	Количественные показатели при реализации муниципальной целевой программы

	 
	
	
	ед изм.
	Запланировано 
	Исполнено
	% исполнения

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	1
	Площадь отремонтированного (восстановленного) асфальтобетонного покрытия придомовых и дворовых территорий  
	м2
	2162,5
	1947,4
	90,1%

	 
	2
	Площадь отремонтированного (восстановленного) мощения придомовых и дворовых территорий  
	м2
	1218,4
	1218,4
	100,0%

	 
	3
	Количество (длина) демонтированных  ограждений газонов (с разборкой бетонных оснований)
	пм
	69,0
	69,0
	100,0%

	 
	4
	Количество (длина) демонтированных  ограждений газонов (дворовых)
	пм
	665,0
	524,0
	78,8%

	 
	5
	Количество (длина) демонтированных  ограждений газонов (внешних)
	пм
	1129,0
	1129,0
	100,0%

	 
	6
	Количество (длина)  установленных ограждений газонов (дворовых)
	пм
	950,0
	950,0
	100,0%

	 
	7
	Количество (длина)   установленных ограждений газонов (внешних)
	пм
	1131,0
	1131,0
	100,0%

	 
	8
	Количество (длина) отремонтированных  ограждений газонов
	пм
	6538,0
	5008,8
	76,6%

	 
	9
	Количество установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования
	шт.
	42,0
	34,0
	81,0%

	 
	10
	Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) твёрдых покрытий придомовых и дворовых территорий 
	ед.
	16,0
	15,0
	93,8%

	 
	11
	Количество обустроенных дворовых и придомовых территорий (адресов) малыми архитектурными формами, уличной мебелью и хозяйственно-бытовым оборудованием
	ед.
	7,0
	6,0
	85,7%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Интегральная оценка эффективности Программы.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Критерий
	Формулировка критерия
	Содержание критерия
	Балльная система оценки

	 
	К1
	Соответствие МЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования    
	Проблема отнесена документами  муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического  развития, решается программно-целевыми методами, соответствует  вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города
	10

	 
	К2
	Постановка в МЦП  задач, условием решения которых является программно-целевой метод
	Программный документ соответствует критерию,  мероприятия проводятся ежегодно без инновационных   изменений.
	5

	 
	К3
	Уровень проработки целевых показателей и   индикаторов эффективности реализации МЦП
	Наличие в программе целевых показателей эффективности МЦП, динамики показателей ее  реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации  МЦП.
	10

	 
	К4
	Уровень финансового обеспечения МЦП и его структурные  параметры
	Финансовое обеспечение МЦП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения.
	10

	 
	К5
	Организация управления и контроля за ходом    исполнения МЦП     
	Ежеквартальный отчет о ходе реализации МЦП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МЦП  (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

	 
	 

	 
	К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45;

	 
	 

	 
	где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

	 
	 

	 
	Выводы. 

	 
	Анализ эффективности муниципальной целевой программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории»  (далее – Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе анализа эффективности использования бюджетных средств, в первую очередь, изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств.
Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования.
Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов.
Результативность показывает степень достижения намеченных целей и решения поставленных задач.
При проведении аудита эффективности целевой программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

	 
	Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия). После проведение конкурсных процедур образовалась экономия финансовых средств с 16 019,9  тыс. руб. до 13 057,5 тыс. руб. Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы оценивается как продуктивное, так как, затраты ресурсов соответствуют запланированным показателям. Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств  и количественных показателей при реализации муниципальной целевой программы  выявлено минимальное отклонение и  определено  как экономически результативные.

	 
	По результатам оценки эффективности реализации МЦП сделаны следующие выводы: МЦП  "Благоустройство территории" эффективна, целесообразна к финансированию.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Главный специалист по благоустройству                                                               Г.А. Шепелева

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




















	Муниципальное образование муниципальный округ №7

	ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДВОРОВЫЙ СПОРТ" на 2014 год

	И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Ед. измер.
	Натуральные показатели
	Финансовые показатели 
	Примечание

	
	
	
	Запланировано
	Исполнено
	% исполнения
	Запланировано (тыс.руб.)
	Исполнено (тыс.руб.)
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Обустройство спортивных площадок по адресам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	7 линия д. 26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Установка спортивного оборудования
	 шт. 
	1
	0
	0%
	10,0
	0,0
	0%
	Пересмотр планирования адресов по установке оборудования

	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	10,0
	0,0
	0%
	 

	1.2.
	14 линия д. 25-27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Установка спортивного оборудования
	 шт. 
	2
	0
	0%
	82,8
	0,0
	0%
	Пересмотр планирования адресов по установке оборудования

	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	82,8
	0,0
	0%
	 

	1.3.
	16 линия д.9-11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1
	Обустройство покрытия спортивной площадки  из окрашенной резиновой крошки 
	м2
	44,0
	44,0
	100%
	164,9
	162,4
	98,5%
	 

	1.3.2
	Устройство мощения пешеходных дорожек
	м2
	3,0
	3,0
	100%
	12,3
	12,2
	99,2%
	 

	1.3.3
	Установка спортивного оборудования
	 шт. 
	3
	3
	100%
	137,9
	137,9
	100,0%
	 

	1.3.4
	Установка информационного стенда
	 ед. 
	1
	1
	100%
	14,7
	14,7
	100,0%
	 

	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	329,8
	327,2
	99,2%
	 

	1.4.
	20 линия д. 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.1
	Установка спортивного оборудования
	 шт. 
	1
	1
	100%
	17,1
	17,1
	100,0%
	 

	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	17,1
	17,1
	100,0%
	 

	1.5.
	Средний пр. д.76/18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.1
	Обустройство покрытия спортивной площадки  из окрашенной резиновой крошки 
	м2
	363,0
	363,0
	100%
	1 160,7
	1 160,6
	100,0%
	 

	1.5.2
	Устройство мощения пешеходных дорожек
	м2
	38,0
	38,0
	100%
	158,0
	154,4
	97,7%
	 

	1.5.3
	Демонтаж и установка оборудования
	 шт. 
	7
	7
	100%
	10,5
	8,4
	80,0%
	 

	1.5.4
	Установка спортивного оборудования
	 шт. 
	7
	7
	100%
	271,9
	271,8
	100,0%
	 

	1.5.5
	Установка информационного стенда
	 ед. 
	1
	1
	100%
	14,7
	14,7
	100,0%
	 

	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	1 615,8
	1 609,9
	99,6%
	 

	 
	Итого по  разделу:
	 
	 
	 
	 
	2 055,5
	1 954,2
	95,1%
	 

	2
	Проведение ремонтных работ спортивного оборудования
	 
	 
	 
	 
	15,0
	0,0
	0,0%
	 

	 
	Итого по  разделу:
	 
	 
	 
	 
	15,0
	0,0
	0,0%
	 

	3
	Осуществление технического надзора 
	%
	0,9
	 
	 
	18,4
	6,7
	36,4%
	 

	 
	Итого по  разделу:
	 
	 
	 
	 
	18,4
	6,7
	36,4%
	 

	 
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
	 
	 
	 
	 
	2 088,9
	1 960,9
	93,9%
	 

	4.
	АДРЕСА УСТАНОВКИ  СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Адрес
	Натуральные показатели
	Финансовые показатели 

	
	
	
	Запланировано
	Исполнено
	% исполнения
	Запланировано (тыс.руб.)
	Исполнено (тыс.руб.)
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	теннисный стол (размеры: 2740*1525 мм)
	7 линия д.26
	1
	0
	0%
	10,0
	0,0
	0%

	2
	спортивный тренажер (размеры: 1945х820 мм, Н=1900 мм) 
	14 линия д.25-27
	1
	0
	0%
	22,2
	0,0
	0%

	3
	спортивный тренажер (размеры: 1510х960 мм, Н=1620 мм) 
	14 линия д.25-27
	1
	0
	0%
	60,6
	0,0
	0%

	4
	спортивный тренажер (размеры: 1510х960 мм, Н=1620 мм) 
	16 линия д.9-11
	1
	1
	100%
	70,6
	70,6
	100%

	5
	спортивный тренажер (размеры: 1620х757 мм, Н=1887 мм) 
	16 линия д.9-11
	1
	1
	100%
	41,3
	41,3
	100%

	6
	спортивный снаряд (типа шведская стенка, размеры: 1500х80 мм, Н=2100 мм) 
	16 линия д.9-11
	1
	1
	100%
	26,0
	25,9
	99,6%

	7
	гимнастический комплекс ( размеры: 3160*2450 мм, Н= 2500, 1700, 1300 мм)
	20 линия д.3
	1
	1
	100%
	17,1
	17,1
	100,0%

	8
	гимнастический комплекс ( размеры: 3160*2450 мм, Н= 2500, 1700, 1300 мм)
	Средний пр. д.76/18
	1
	1
	100%
	17,1
	17,1
	100,0%

	9
	спортивный комплекс (размеры: 6500х1540 мм, Н=2600 мм)  для детей от 6 лет 
	Средний пр. д.76/18
	1
	1
	100%
	57,3
	57,3
	100,0%

	10
	спортивный тренажер (размеры: 898х598 мм, Н=1453 мм)  
	Средний пр. д.76/18
	1
	1
	100%
	39,9
	39,9
	100,0%

	11
	спортивный тренажер (размеры: 1510х960 мм, Н=1620 мм) 
	Средний пр. д.76/18
	1
	1
	100%
	70,6
	70,6
	100,0%

	12
	спортивный тренажер (размеры: 1590х830 мм, Н=1785 мм)
	Средний пр. д.76/18
	1
	1
	100%
	64,9
	64,9
	100,0%

	13
	теннисный стол ( размеры: 2740*1525 мм)
	Средний пр. д.76/18
	1
	1
	100%
	15,5
	15,5
	100,0%

	14
	спортивная скамейка для пресса ( размеры: 2030*584 мм, Н= 635 мм)
	Средний пр. д.76/18
	1
	1
	100%
	6,6
	6,6
	100,0%

	 
	Итого :
	 
	14
	11
	78,5%
	519,7
	426,8
	82,1%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Оценка эффективности  муниципальной целевой программы «Дворовый спорт»  на 2014 год

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование 
	Количественные показатели при реализации муниципальной целевой программы

	
	
	ед изм.
	Запланировано 
	Исполнено
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Площадь обустроенных спортивных площадок покрытием из цветной резиновой крошки
	м2
	407,0
	407,0
	100%

	2
	Площадь мощения пешеходных дорожек
	м2
	41,0
	41,0
	100%

	3
	Количество установленного нового спортивного оборудования
	шт.
	14
	11
	78,6%

	4
	Количество обустроенных спортивных площадок покрытием из цветной резиновой крошки
	ед.
	2
	2
	100%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Интегральная оценка эффективности Программы.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Критерий
	Формулировка критерия
	Содержание критерия
	Балльная система оценки

	К1
	Соответствие МЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования    
	Проблема отнесена документами  муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического  развития, решается программно-целевыми методами, соответствует  вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города
	10

	К2
	Постановка в МЦП  задач, условием решения которых является программно-целевой метод
	Программный документ соответствует критерию,  мероприятия проводятся ежегодно без инновационных   изменений.
	5

	К3
	Уровень проработки целевых показателей и   индикаторов эффективности реализации МЦП
	Наличие в программе целевых показателей эффективности МЦП, динамики показателей ее  реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации  МЦП.
	10

	К4
	Уровень финансового обеспечения МЦП и его структурные  параметры
	Финансовое обеспечение МЦП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения.
	10

	К5
	Организация управления и контроля за ходом    исполнения МЦП     
	Ежеквартальный отчет о ходе реализации МЦП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МЦП  (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

	 

	К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45;

	 

	где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

	 

	Выводы. 

	Анализ эффективности муниципальной целевой программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной целевой программы «Дворовый спорт»  (далее – Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям.
В ходе анализа эффективности использования бюджетных средств, в первую очередь, изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств.
Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования.
Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов.
Результативность показывает степень достижения намеченных целей и решения поставленных задач.
При проведении аудита эффективности целевой программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

	Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия). После проведение конкурсных процедур образовалась экономия финансовых средств с 2088,9 тыс. руб. до 1960,9 тыс. руб. Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы оценивается как продуктивное, так как, затраты ресурсов соответствуют запланированным показателям. Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств  и количественных показателей при реализации муниципальной целевой программы  выявлено минимальное отклонение и  определено  как экономически результативные.

	По результатам оценки эффективности реализации МЦП сделаны следующие выводы: МЦП  "Дворовый спорт" эффективна, целесообразна к финансированию.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Главный специалист отдела  благоустройства                                                                                                                    Шепелева Г.А.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



















	Муниципальное образование муниципальный округ №7

	ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА" на 2014 год

	И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Ед. измер.
	Натуральные показатели
	Финансовые показатели 
	Примечание

	
	
	
	Запланировано
	Исполнено
	% исполнения
	Запланировано (тыс.руб.)
	Исполнено (тыс.руб.)
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Создание зон отдыха, обустройство территорий  детских площадок по адресам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	8 линия д.1/20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Обустройство покрытия детской площадки  из окрашенной резиновой крошки
	м2
	59,0
	59,0
	100%
	217,6
	209,0
	96,0%
	 

	1.1.2.
	Устройство мощения пешеходных дорожек
	м2
	11,8
	11,8
	100%
	70,8
	66,5
	93,9%
	 

	1.1.3.
	Демонтаж оборудования
	шт.
	3,0
	3,0
	100%
	5,9
	2,9
	49,2%
	 

	1.1.4.
	Установка детского игрового комплекса
	шт.
	1,0
	1,0
	100%
	228,1
	228,1
	100,0%
	 

	1.1.5.
	Установка информационного стенда
	ед.
	1,0
	1,0
	100%
	14,7
	14,7
	100,0%
	 

	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	537,1
	521,2
	97,0%
	 

	1.2.
	9 линия д.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1.
	Устройство мощения зоны отдыха
	м2
	127,0
	0,0
	0%
	474,4
	0,0
	0%
	Перевод дворовой территории в долевую собственность жителей

	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	474,4
	0,0
	0,0%
	 

	1.3.
	15 линия д. 28,30,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1.
	Обустройство покрытия детской площадки  из окрашенной резиновой крошки 
	м2
	283,0
	283,0
	100%
	1 043,7
	915,6
	87,7%
	 

	1.3.2.
	Устройство мощения пешеходных дорожек
	м2
	85,0
	85,0
	100%
	387,8
	323,7
	83,5%
	 

	1.3.3.
	Демонтаж и установка оборудования
	шт.
	14,0
	14,0
	100%
	50,0
	16,1
	32,2%
	 

	1.3.4.
	Установка информационного стенда
	ед.
	1,0
	1,0
	100%
	14,7
	14,7
	100,0%
	 

	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	1 496,2
	1 270,1
	84,9%
	 

	1.4.
	19 линия д.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.1.
	Установка детского игрового комплекса
	шт.
	1,0
	1,0
	100%
	191,5
	191,5
	100,0%
	 

	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	191,5
	191,5
	100,0%
	 

	1.5.
	21 линия д.16 к.1-8 - Средний пр. д.76/18:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.1.
	21 линия д.16 к.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.1.1.
	Обустройство покрытия детской площадки  из окрашенной резиновой крошки 
	м2
	598,0
	598,0
	100%
	1 929,8
	1 875,9
	97,2%
	 

	1.5.1.2.
	Устройство мощения пешеходных дорожек
	м2
	175,0
	175,0
	100%
	638,7
	607,8
	95,2%
	 

	1.5.1.3.
	Демонтаж и установка оборудования
	шт.
	16,0
	16,0
	100%
	119,5
	116,7
	97,7%
	 

	1.5.1.4.
	Установка детского игрового оборудования
	шт.
	7,0
	7,0
	100%
	85,8
	85,8
	100,0%
	 

	1.5.1.5.
	Установка детского игрового комплекса
	шт.
	1,0
	1,0
	100%
	235,5
	235,5
	100,0%
	 

	1.5.1.6.
	Установка информационного стенда
	ед.
	1,0
	1,0
	100%
	14,7
	14,7
	100,0%
	 

	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	3 024,0
	2 936,4
	97,1%
	 

	1.5.2.
	21 линия д.16 к.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.2.1.
	Устройство мощения зоны отдыха
	м2
	103,0
	98,0
	95,1%
	392,1
	325,5
	83,0%
	Корректировка границ мощения

	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	392,1
	325,5
	83,0%
	 

	1.6.
	Большой пр., В.О., д.50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6.1.
	Установка детского игрового комплекса
	шт.
	1,0
	1,0
	100%
	144,1
	144,1
	100,0%
	 

	1.6.2.
	Установка детского игрового оборудования
	шт.
	5,0
	0,0
	0%
	103,7
	0,0
	0,0%
	Пересмотр планирования адресов по установке оборудования

	 
	всего по  адресу :
	 
	 
	 
	 
	247,8
	144,1
	58,2%
	 

	 
	Итого по  разделу:
	 
	 
	 
	 
	6 363,1
	5 388,8
	84,7%
	 

	2
	Осуществление технического надзора 
	%
	0,9
	 
	 
	57,3
	19,9
	34,7%
	 

	 
	Итого по  разделу:
	 
	 
	 
	 
	57,3
	19,9
	34,7%
	 

	3
	Проведение ремонтных работ по содержанию имущества
	 
	 
	 
	 
	15,0
	0,0
	0%
	 

	 
	Итого по  разделу:
	 
	 
	 
	 
	15,0
	0,0
	0%
	 

	4
	Закупка, доставка и разноска песка
	м3
	75,0
	50,5
	67,3%
	165,0
	102,2
	61,9%
	 

	 
	Итого по  разделу:
	 
	 
	 
	 
	165,0
	102,2
	61,9%
	 

	 
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
	 
	 
	 
	 
	6 600,4
	5 510,9
	83,5%
	 

	5.
	АДРЕСА УСТАНОВКИ  ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ:

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Адрес
	Натуральные показатели
	Финансовые показатели (руб.)

	
	
	
	Запланировано
	Исполнено
	% исполнения
	Запланировано (тыс.руб)
	Исполнено (тыс.руб.)
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	детский игровой комплекс ( от 5-ти до 12-ти лет, размер: 3900*6260 мм, Н=4030 мм, Нплощадки = 1200 мм)
	8 линия д.1/20
	1
	1
	100%
	228,1
	228,1
	100%

	2
	детский игровой комплекс ( от 5-ти до 12-ти лет, размер: 3950*6260 мм, Н=3370 мм, Нплощадки = 1250 мм)
	19 линия д.18
	1
	1
	100%
	191,5
	191,5
	100%

	3
	детский игровой комплекс ( для детей с ограниченными возможностями, размер: 9200*6300 мм, Н=3100 мм, Н площадки = 650 мм) 
	21 линия д.16 к.3
	1
	1
	100%
	235,5
	235,5
	100%

	4
	детский  игровой комплекс ( от 6-ти до 14 лет , размер: 5800*4840 мм, Н=4470 мм)
	Большой пр., В.О., д.50
	1
	1
	100%
	144,1
	144,1
	100%

	 
	Итого:
	 
	4
	4
	100%
	799,2
	799,2
	100%

	3.
	АДРЕСА УСТАНОВКИ  ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Адрес
	Натуральные показатели
	Финансовые показатели 

	
	
	
	Запланировано
	Исполнено
	% исполнения
	Запланировано (тыс.руб.)
	Исполнено (тыс.руб.)
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	качели (от 5-ти до 12-ти лет, на металлических стойках размер: 1600*1360 мм, Н =1870 мм, Н сидения =450 мм)
	21 линия д.16 к.3
	2
	2
	100%
	31,2
	31,2
	100,0%

	2
	песочница  ( от 1-го года, размер: 1980*1980 мм, Н=320 мм)
	21 линия д.16 к.3
	2
	2
	100%
	11,0
	11,0
	100,0%

	3
	качалка на пружине (от 3-х до 10-ти лет, типа "Пчелка", размер: 720*490 мм, Н = 850 мм, Н сидения =384 мм)
	21 линия д.16 к.3
	1
	1
	100%
	16,5
	16,5
	100,0%

	4
	качалка на пружине (от 3-х до 10-ти лет, типа "Петушок", размер: 815*475 мм, Н = 780 мм, Н сидения =380 мм)
	21 линия д.16 к.3
	1
	1
	100%
	16,5
	16,5
	100,0%

	5
	качалка- балансир ( от 3-х до 12-ти лет,  малая, размер: 2110*440 мм, Н=840 мм, Н сидения =490 мм)
	21 линия д.16 к.3
	1
	1
	100%
	10,6
	10,6
	100,0%

	6
	качалка на пружине (от 3-х до 10-ти лет, типа "Дельфин", размер: 820*466 мм, Н = 709 мм, Н сидения =380 мм)
	Большой пр., В.О., д.50
	1
	0
	0%
	17,2
	0,0
	0,0%

	7
	качалка на пружине (от 3-х до 10-ти лет, типа "Кораблик", размер: 1150*868 мм, Н = 888 мм, Н сидения =500 мм)
	Большой пр., В.О., д.50
	1
	0
	0%
	25,3
	0,0
	0,0%

	8
	качалка- балансир ( от 3-х до 12-ти лет,  малая, размер: 2110*440 мм, Н=840 мм, Н сидения =490 мм)
	Большой пр., В.О., д.50
	1
	0
	0%
	11,5
	0,0
	0,0%

	9
	качалка- балансир ( от 3-х до 12-ти лет,  большая, размер: 3120*421 мм, Н=980 мм, Н сидения =624 мм)
	Большой пр., В.О., д.50
	1
	0
	0%
	12,3
	0,0
	0,0%

	10
	домик-беседка (со счетами, от 2-х лет, размер: 1650*1400 мм, Н=1910 мм)
	Большой пр., В.О., д.50
	1
	0
	0%
	37,4
	0,0
	0,0%

	 
	Итого:
	 
	12
	7
	58,3%
	189,5
	85,8
	45,3%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оценка эффективности  муниципальной целевой программы «Детская площадка»  на 2014 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование 
	Количественные показатели при реализации муниципальной целевой программы

	
	
	ед изм.
	Запланировано 
	Исполнено
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Площадь обустроенных детских площадок покрытием из цветной резиновой крошки
	м2
	940,0
	940,0
	100%

	2
	Площадь мощения зон отдыха и пешеходных дорожек
	м2
	501,8
	369,8
	73,7%

	3
	Количество установленного нового детского игрового оборудования
	шт.
	16,0
	11,0
	68,8%

	4
	Количество установленных информационных стендов
	ед.
	3,0
	3,0
	100,0%

	5
	Количество обустроенных детских площадок покрытием из цветной резиновой крошкой
	ед.
	3,0
	3,0
	100,0%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Интегральная оценка эффективности Программы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Критерий
	Формулировка критерия
	Содержание критерия
	Балльная система оценки

	К1
	Соответствие МЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования    
	Проблема отнесена документами  муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического  развития, решается программно-целевыми методами, соответствует  вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города
	10

	К2
	Постановка в МЦП  задач, условием решения которых является программно-целевой метод
	Программный документ соответствует критерию,  мероприятия проводятся ежегодно без инновационных   изменений.
	5

	К3
	Уровень проработки целевых показателей и   индикаторов эффективности реализации МЦП
	Наличие в программе целевых показателей эффективности МЦП, динамики показателей ее  реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации  МЦП.
	10

	К4
	Уровень финансового обеспечения МЦП и его структурные  параметры
	Финансовое обеспечение МЦП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения.
	10

	К5
	Организация управления и контроля за ходом    исполнения МЦП     
	Ежеквартальный отчет о ходе реализации МЦП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МЦП  (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

	

	К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45;

	

	где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

	

	Выводы. 

	Анализ эффективности муниципальной целевой программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной целевой программы «Детская площадка»  (далее – Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе анализа эффективности использования бюджетных средств, в первую очередь, изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств.
Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования.
Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов.
Результативность показывает степень достижения намеченных целей и решения поставленных задач.
При проведении аудита эффективности целевой программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

	Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия). После проведение конкурсных процедур образовалась экономия финансовых средств с 6 600,4  тыс. руб. до 5 510,9 тыс. руб. Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы оценивается как продуктивное, так как, затраты ресурсов соответствуют запланированным показателям. Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств  и количественных показателей при реализации муниципальной целевой программы  выявлено минимальное отклонение и  определено  как экономически результативные.

	По результатам оценки эффективности реализации МЦП сделаны следующие выводы: МЦП  "Детская площадка" эффективна, целесообразна к финансированию.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Главный специалист по благоустройству                                                               Г.А. Шепелева

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




















	Муниципальное образование муниципальный округ №7

	ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЗЕЛЁНЫЙ ДВОР" на 2014 год

	И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Ед. измер.
	Натуральные показатели
	Финансовые показатели
	Примечание

	
	
	
	Запланировано
	Исполнено
	% исполнения
	Запланировано (тыс.руб.)
	Исполнено (тыс.руб.)
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Озеленение территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Приобретение, доставка и посадка кустарников      
	шт.
	2352
	2 349
	99,9%
	1 347,0
	1 330,0
	98,7%
	Перевод газона в ЗНОП

	1.2.
	Приобретение, доставка и посадка цветочной рассады      
	шт.
	5556
	5556
	100,0%
	222,2
	196,6
	88,5%
	 

	1.3.
	Приобретение цветочной рассады
	шт.
	5936
	5 936
	100,0%
	100,0
	100,0
	100,0%
	 

	 
	Итого:
	 
	13 844
	13 841
	100,0%
	1 669,2
	1 626,6
	97,4%
	 

	2.
	Организация работ по компенсационному озеленению
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Приобретение, доставка и посадка деревьев     
	шт.
	213
	199
	93,4%
	1 565,9
	1 444,1
	92,2%
	Вместо сноса старовозрастных деревьев, на место которых планировалась посадка молодых деревьев, было выполнено омоложение

	 
	Итого:
	 
	213
	199
	93,4%
	1 565,9
	1 444,1
	92,2%
	 

	3.
	Содержание территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зелёных насаждений, защита зелёных насаждений  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Восстановление газона толщиной 10 см с посевом семян газонной травы
	м2
	2 074,0
	1 880,2
	90,7%
	642,0
	508,1
	79,1%
	Перевод дворовой территории в долевую собственность жителей

	3.2.
	Восстановление газона толщиной 15 см (снятие растительного грунта - 10 см) с посевом семян газонной травы 
	м2
	6 721,0
	6 677,0
	99,3%
	2 787,0
	2 767,2
	99,3%
	Корректировка границ газонов

	3.3.
	Восстановление газона толщиной 35 см с посевом семян газонной травы
	м2
	15,0
	15,0
	100%
	7,5
	7,4
	98,7%
	 

	3.4.
	Демонтаж бетонных ограждений газонов 
	м3
	1,5
	1,5
	100%
	11,9
	11,8
	99,2%
	 

	3.5.
	Текущий ремонт (восстановление) мощения дорожек (в газоне)
	м2
	288,0
	240,0
	83,3%
	1 124,8
	937,3
	83,3%
	Перевод дворовой территории в долевую собственность жителей

	3.6.
	Приобретение, доставка и разноска растительного грунта в соответствии с адресами 
	м3
	19,0
	19,0
	100,0%
	37,7
	32,6
	86,5%
	 

	3.7.
	Осуществление технического надзора
	%
	0,9
	0,9
	100,0%
	27,9
	27,9
	100,0%
	 

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	4 638,8
	4 292,3
	92,5%
	 

	4.
	Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и  кустарников в отношении зелёных насаждений внутриквартального озеленения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Удаление аварийных, больных деревьев
	шт.
	52
	52
	100%
	807,7
	807,5
	100,0%
	 

	4.2.
	Проведение санитарных рубок: омоложение
	шт.
	12
	12
	100%
	
	
	
	

	4.3.
	Вырезка сухих ветвей деревьев
	шт.
	47
	47
	100%
	
	
	
	

	4.4.
	Формовчная обрезка деревьев
	шт.
	62
	62
	100%
	
	
	
	

	4.5.
	Фрезерование пней
	шт.
	48
	48
	100%
	
	
	
	

	 
	Итого:
	 
	221
	221
	100%
	807,7
	807,5
	100,0%
	 

	 
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
	 
	 
	 
	 
	8 681,6
	8 170,5
	94,1%
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	АДРЕСА ПОСАДКИ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, РЕМОНТА ГАЗОНОВ И ДОРОЖЕК В ГАЗОНАХ, РАЗНОСКИ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА, УСТАНОВКИ И ЗАМЕНЫ ОГРАЖДЕНИЙ ГАЗОНОВ, ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНЫХ РУБОК, УДАЛЕНИЕ АВАРИЙНЫХ БОЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫРЕЗКА СУШИ И ФОРМОВОЧНАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕДРОБЛЕНИЕ.
	 

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Ед. измер.
	Количество
	Сведения об объёмах финансирования
	Примечание

	
	
	
	Запланировано
	Исполнено
	% исполнения
	Запланировано (тыс.руб.)
	Исполнено (тыс.руб.)
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Посадка деревьев по адресам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1 линия д.36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Липа мелколистная
	шт.
	2
	2
	100%
	38,7
	38,3
	99,0%
	 

	 
	Клён остролистный
	шт.
	3
	3
	100%
	
	
	
	

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	5
	5
	100%
	38,7
	38,3
	99,0%
	 

	2
	8 линия д.1/20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Яблоня ягодная " Dolgo" розовый цвет
	шт.
	2
	2
	100%
	18,0
	17,8
	98,9%
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	2
	2
	100%
	18,0
	17,8
	98,9%
	 

	3
	16 линия д.9-11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Рябина обыкновенная
	шт.
	3
	3
	100%
	20,7
	20,5
	99,0%
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	3
	3
	100%
	20,7
	20,5
	99,0%
	 

	4
	21 линия д.14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Рябина обыкновенная
	шт.
	3
	3
	100%
	20,7
	20,5
	99,0%
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	3
	3
	100%
	20,7
	20,5
	99,0%
	 

	5
	21 линия д.16 к.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Рябина обыкновенная
	шт.
	39
	39
	100%
	382,7
	358,4
	93,7%
	Вместо сноса старовозрастных деревьев, на место которых планировалась посадка молодых деревьев, было выполнено омоложение

	 
	Клён остролистный
	шт.
	4
	1
	25%
	
	
	
	

	 
	Яблоня ягодная " Dolgo" белый цвет
	шт.
	3
	3
	100%
	
	
	
	

	 
	Яблоня ягодная " Dolgo" розовый цвет
	шт.
	3
	3
	100%
	
	
	
	

	 
	Каштан конский 
	шт.
	2
	2
	100%
	
	
	
	

	 
	Карагана древовидная "Pendula" (1,5 м) 
	шт.
	3
	3
	100%
	
	
	
	

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	54
	51
	94,4%
	382,7
	358,4
	93,7%
	 

	6
	21 линия д.16 к.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Клён остролистный
	шт.
	15
	15
	100%
	589,8
	583,9
	99,0%
	 

	 
	Берёза бородавчатая
	шт.
	6
	6
	100%
	
	
	
	

	 
	Рябина обыкновенная
	шт.
	41
	41
	100%
	
	
	
	

	 
	Яблоня ягодная " Dolgo" белый цвет
	шт.
	9
	9
	100%
	
	
	
	

	 
	Яблоня ягодная " Dolgo" розовый цвет
	шт.
	9
	9
	100%
	
	
	
	

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	80
	80
	100%
	589,8
	583,9
	99,0%
	 

	7
	21 линия д.16 к.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Липа мелколистная
	шт.
	10
	10
	100%
	90,0
	89,1
	99,0%
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	10
	10
	100%
	90,0
	89,1
	99,0%
	 

	8
	21 линия д.16 к.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Рябина обыкновенная
	шт.
	33
	27
	81,8%
	254,7
	211,1
	82,9%
	 

	 
	Яблоня ягодная " Dolgo" белый цвет
	шт.
	2
	2
	100%
	
	
	
	

	 
	Яблоня ягодная " Dolgo" розовый цвет
	шт.
	1
	1
	100%
	
	
	
	

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	36
	30
	83,3%
	254,7
	211,1
	82,9%
	 

	9
	Средний пр. д.76/18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Берёза бородавчатая
	шт.
	14
	14
	100%
	150,6
	104,5
	69,4%
	 

	 
	Липа мелколистная
	шт.
	6
	1
	16,7%
	
	
	
	

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	20
	15
	75%
	150,6
	104,5
	69,4%
	 

	 
	Всего:
	шт.
	213
	199
	 
	1 565,9
	1 444,1
	92,2%
	 

	 
	Посадка кустарников по адресам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1 линия д.36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Снежноягодник
	шт.
	20
	20
	100%
	8,5
	8,4
	98,8%
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	20
	20
	100%
	8,5
	8,4
	98,8%
	 

	2
	5 линия д.36,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Калина обыкновенная
	шт.
	3
	0
	0%
	3,5
	2,0
	57,1%
	Перевод газона в ЗНОП

	 
	Боярышник
	шт.
	5
	5
	100%
	
	
	
	

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	8
	5
	62,5%
	3,5
	2,0
	57,1%
	 

	3
	8 линия д.1/20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Чубушник венечный
	шт.
	5
	5
	100%
	6,7
	6,5
	97,0%
	 

	 
	Сирень обыкновенная
	шт.
	5
	5
	100%
	
	
	
	

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	10
	10
	100%
	6,7
	6,5
	97,0%
	 

	4
	15 линия д.28,30,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Чубушник венечный
	шт.
	15
	15
	100%
	49,4
	48,4
	98,0%
	 

	 
	Сирень обыкновенная
	шт.
	25
	25
	100%
	
	
	
	

	 
	Спирея Вангута
	шт.
	50
	50
	100%
	
	
	
	

	 
	Калина обыкновенная
	шт.
	10
	10
	100%
	
	
	
	

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	100
	100
	100%
	49,4
	48,4
	98,0%
	 

	5
	16 линия д.9-11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Чубушник венечный
	шт.
	5
	5
	100%
	13,0
	12,6
	96,9%
	 

	 
	Сирень обыкновенная
	шт.
	5
	5
	100%
	
	
	
	

	 
	Спирея Вангута
	шт.
	15
	15
	100%
	
	
	
	

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	25
	25
	100%
	13,0
	12,6
	96,9%
	 

	6
	21 линия д.14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Калина гордовина "Aureum"
	шт.
	12
	12
	100%
	9,3
	9,2
	98,9%
	 

	 
	Сирень обыкновенная
	шт.
	5
	5
	100%
	
	
	
	

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	17
	17
	100%
	9,3
	9,2
	98,9%
	 

	7
	21 линия д.16 к.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Спирея японская "Genpi"
	шт.
	45
	45
	100%
	457,5
	452,6
	98,9%
	 

	 
	Чубушник венечный
	шт.
	150
	150
	100%
	
	
	
	

	 
	Сирень обыкновенная
	шт.
	150
	150
	100%
	
	
	
	

	 
	Смородина золотистая
	шт.
	530
	530
	100%
	
	
	
	

	 
	Спирея японская "albiflora"
	шт.
	9
	9
	100%
	
	
	
	

	 
	Курильский чай
	шт.
	3
	3
	100%
	
	
	
	

	 
	Кизильник крошечный
	 
	3
	3
	100%
	
	
	
	

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	890
	890
	100%
	457,5
	452,6
	98,9%
	 

	8
	21 линия д.16 к.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Спирея Вангута
	шт.
	114
	114
	100%
	335,1
	331,1
	98,8%
	 

	 
	Калина обыкновенная
	шт.
	90
	90
	100%
	
	
	
	

	 
	Спирея японская " Anthony Waterer"
	шт.
	378
	378
	100%
	
	
	
	

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	582
	582
	100%
	335,1
	331,1
	98,8%
	 

	9
	21 линия д.16 к.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Спирея японская " Anthony Waterer"
	шт.
	420
	420
	100%
	277,2
	274,3
	99,0%
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	420
	420
	100%
	277,2
	274,3
	99,0%
	 

	10
	21 линия д.16 к.7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Барбарис Тунберга "Maria"
	шт.
	100
	100
	100%
	66,0
	65,3
	98,9%
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	100
	100
	100%
	66,0
	65,3
	98,9%
	 

	11
	21 линия д.16 к.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Спирея японская " Goldflame"
	шт.
	110
	110
	100%
	86,3
	85,4
	99,0%
	 

	 
	Жимолость татарская
	шт.
	2
	2
	100%
	
	
	
	

	 
	Спирея серая "Grefsheim"
	шт.
	2
	2
	100%
	
	
	
	

	 
	Спирея японская " Anthony Waterer"
	шт.
	6
	6
	100%
	
	
	
	

	 
	Спирея японская "albiflora"
	шт.
	6
	6
	100%
	
	
	
	

	 
	Чубушник венечный
	шт.
	3
	3
	100%
	
	
	
	

	 
	Калина гордовина "Aureum"
	шт.
	1
	1
	100%
	
	
	
	

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	130
	130
	100%
	86,3
	85,4
	99,0%
	 

	12
	Средний пр. д.76/18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Рябинник рябинолистный
	шт.
	50
	50
	100%
	34,5
	34,2
	99,1%
	 

	 
	Итого по адресу:
	шт.
	50
	50
	100%
	34,5
	34,2
	99,1%
	 

	 
	Всего:
	шт.
	2352
	2349
	 
	1 347,0
	1 330,0
	98,7%
	 

	 
	Восстановление газона толщиной 10 см с посевом семян газонной травы по адресам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1 линия д.36
	м2
	488,0
	488,0
	100%
	129,8
	129,8
	100,0%
	 

	2
	5 линия д.36,40 (вкл.: демонтаж БР 100х20х8; установку БР 100х20х80; разборку а/б)
	м2
	238,0
	44,2
	18,6%
	145,5
	11,8
	8,1%
	Перевод газона в ЗНОП

	3
	8 линия д.1/20
	м2
	185,0
	185,0
	100%
	49,2
	49,2
	100,0%
	 

	4
	15 линия д.28,30,32
	м2
	940,0
	940,0
	100%
	258,1
	258,1
	100,0%
	 

	5
	16 линия д.9-11
	м2
	195,0
	195,0
	100%
	51,9
	51,8
	99,8%
	 

	6
	16 линия д.31-35
	м2
	28,0
	28,0
	100%
	7,5
	7,4
	98,7%
	 

	 
	Итого:
	м2
	2 074,0
	1 880,2
	90,7%
	642,0
	508,1
	79,1%
	 

	 
	Восстановление газона толщиной 15 см (снятие растительного грунта - 10 см) с посевом семян газонной травы по адресам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	21 линия д.14
	м2
	580,0
	580,0
	100%
	239,7
	239,7
	100,0%
	 

	2
	21 линия д.16 к.1 (вкл.: регулировку высотного положения крышек колодцев - 5 шт.)
	м2
	477,0
	477,0
	100%
	203,9
	201,2
	98,7%
	 

	3
	21 линия д.16 к.3
	м2
	1 970,0
	1 970,0
	100%
	814,1
	814,0
	100,0%
	 

	4
	21 линия д.16 к.4
	м2
	1 584,0
	1 584,0
	100%
	654,6
	654,5
	100,0%
	 

	5
	21 линия д.16 к.5
	м2
	781,0
	781,0
	100%
	322,8
	322,7
	100,0%
	 

	6
	21 линия д.16 к.7
	м2
	157,0
	157,0
	100%
	64,9
	64,9
	100,0%
	 

	7
	21 линия д.16 к.8
	м2
	607,0
	563,0
	92,8%
	250,8
	234,0
	93,3%
	Корректировка границ газонов

	8
	21 линия д.18
	м2
	82,0
	82,0
	100%
	33,9
	33,9
	100,0%
	 

	9
	Средний пр. д.76/18 (вкл.: регулировку высотного положения крышек колодцев - 2 шт.)
	м2
	483,0
	483,0
	100%
	202,3
	202,3
	100,0%
	 

	 
	Итого:
	м2
	6 721,0
	6 677,0
	99,3%
	2 787,0
	2 767,2
	99,3%
	 

	 
	Восстановление газона толщиной 35 см с посевом семян газонной травы по адресам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	наб. л.Шмидта д.29
	м2
	15,0
	15,0
	100%
	7,5
	7,4
	98,7%
	 

	 
	Итого:
	м2
	15,0
	15,0
	100%
	7,5
	7,4
	98,7%
	 

	 
	Демонтаж бетонных ограждений газонов по адресам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	21 линия д.16 к.1
	м3
	1,5
	1,5
	100%
	11,9
	11,8
	99,2%
	 

	 
	Итого:
	м3
	1,5
	1,5
	100%
	11,9
	11,8
	99,2%
	 

	 
	Текущий ремонт (восстановление) мощения дорожки (в газоне) по адресам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1 линия д.36 (вкл.: переустановку БР 100х20х8)
	м2
	17,0
	17,0
	100%
	45,9
	45,8
	99,8%
	 

	 
	Итого:
	 
	17,0
	17,0
	100%
	45,9
	45,8
	99,8%
	 

	 
	Устройство мощения дорожки (в газоне) по адресам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	5 линия д.36,40
	м2
	36,0
	0,0
	0%
	101,7
	0,0
	0,0%
	Перевод газона в ЗНОП

	2
	15 линия д.28,30,32 (вкл.: демонтаж БР 100х20х8; установку БР 100х20х80)
	м2
	26,0
	26,0
	100%
	100,6
	100,6
	100,0%
	 

	3
	21 линия д.16 к.4 (вкл.:  установку БР 100х20х80)
	м2
	80,0
	79,0
	98,8%
	381,2
	295,5
	77,5%
	 

	4
	21 линия д.16 к.5 (вкл.: демонтаж БР 100х20х8; установку БР 100х20х80)
	м2
	129,0
	118,0
	91,5%
	495,4
	495,4
	100,0%
	 

	 
	Итого:
	м2
	271,0
	223,0
	82,3%
	1 078,9
	891,5
	82,6%
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Посадка цветочной рассады по адресам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	8 линия д.1/20
	шт.
	300
	300
	100%
	12,0
	10,6
	88,3%
	 

	2
	21 линия д.14
	шт.
	2 240
	2 240
	100%
	89,6
	79,4
	88,6%
	 

	3
	21 линия д.16 к.3
	шт.
	650
	650
	100%
	26,0
	22,9
	88,1%
	 

	4
	21 линия д.16 к.7
	шт.
	658
	658
	100%
	26,3
	23,1
	87,8%
	 

	5
	21 линия д.16 к.8
	шт.
	1 708
	1 708
	100%
	68,3
	60,6
	88,7%
	 

	 
	Итого:
	шт.
	5 556
	5 556
	100%
	222,2
	196,6
	88,5%
	 

	 
	Приобретение цветочной рассады по адресам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1 линия д. 4
	шт.
	5 936
	5 936
	100,0%
	100,0
	100,0
	100,0%
	 

	2
	1 линия д. 40
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	3
	2 линия д. 31-33
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	4
	3 линия д. 8
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3 линия д. 10
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	6
	3 линия д. 14,16
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	7
	3 линия д. 22
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	8
	3 линия д. 24
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	9
	7 линия д. 8,10
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	10
	7 линия д. 26
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	11
	7 линия д. 28
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	12
	7 линия д. 32
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	13
	8 линия д. 3/9
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	14
	8 линия д.31-33
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	15
	8 линия д.39
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	16
	8 линия д. 45
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	17
	9 линия д. 6
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	18
	9 линия д. 16-18
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	19
	9 линия д.30
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	20
	10 линия д.9
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	21
	11 линия д. 14
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	22
	11 линия д. 22
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	23
	12 линия д. 11
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	24
	13 линия д. 2
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	25
	13 линия д. 24
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	26
	15 линия д. 8
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	27
	15 линия д. 16
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	28
	15 линия д. 28,30,32,34
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	29
	16 линия д. 17
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	30
	17 линия д.2/35
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	31
	17 линия д. 18 корп. 2
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	32
	18 линия д.20
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	33
	19 линия д. 2
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	34
	20 линия д. 11
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	35
	20 линия д. 13
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Академический пер.д.2-8
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Биржевая линия д.1
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Средний пр. д. 6
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Средний пр. д. 52
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Средний пр. д. 58/36
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Кадетская линия д. 3
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Кадетская линия д. 23
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Косая линия д.24/25 
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Большой пр. д. 24
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Большой пр. д. 41
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Большой пр. д. 44
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Тучков пер. д. 5
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого:
	 
	5 936
	5 936
	100,0%
	100,0
	100,0
	100,0%
	 

	 
	Приобретение, доставка и разноска растительного грунта (ремонт газонов)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приобретение, доставка и разноска растительного грунта (ремонт газонов)
	м3
	19
	19,0
	100%
	37,7
	32,6
	86,5%
	 

	 
	Итого:
	м3
	19
	19,0
	100%
	37,7
	32,6
	86,5%
	 

	 
	Снос аварийных, больных деревьев, омолаживание деревьев, вырезка суши и формовочная обрезка деревьев,  фрезерование пней по адресам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	21 линия д.16 к.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Формовочная обрезка
	шт.
	6
	6
	100%
	807,7
	807,5
	100,0%
	 

	 
	Вырезка суши
	шт.
	4
	4
	100%
	
	
	
	

	 
	Снос
	шт.
	6
	6
	100%
	
	
	
	

	 
	Фрезерование пней
	шт.
	5
	5
	100%
	
	
	
	

	2
	21 линия д.16 к.2
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Формовочная обрезка
	шт.
	3
	3
	100%
	
	
	
	

	 
	Вырезка суши
	шт.
	4
	4
	100%
	
	
	
	

	 
	Снос
	шт.
	2
	2
	100%
	
	
	
	

	 
	Фрезерование пней
	шт.
	2
	2
	100%
	
	
	
	

	3
	21 линия д.16 к.4-5
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Снос
	шт.
	15
	15
	100%
	
	
	
	

	 
	Фрезерование пней
	шт.
	17
	17
	100%
	
	
	
	

	 
	Формовочная обрезка
	шт.
	6
	6
	100%
	
	
	
	

	 
	Вырезка суши
	шт.
	1
	1
	100%
	
	
	
	

	4
	21 линия д.16 к.7
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Формовочная обрезка
	шт.
	8
	8
	100%
	
	
	
	

	5
	24 линия д.19
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Вырезка суши
	шт.
	6
	6
	100%
	
	
	
	

	6
	27 линия д.8
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Снос
	шт.
	14
	14
	100%
	
	
	
	

	 
	Фрезерование пней
	шт.
	10
	10
	100%
	
	
	
	

	 
	Омолаживание
	шт.
	6
	6
	100%
	
	
	
	

	 
	Формовочная обрезка
	шт.
	1
	1
	100%
	
	
	
	

	7
	Средний пр. д. 76/18
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Снос
	шт.
	3
	3
	100%
	
	
	
	

	 
	Фрезерование пней
	шт.
	3
	3
	100%
	
	
	
	

	 
	Формовочная обрезка
	шт.
	12
	12
	100%
	
	
	
	

	 
	Вырезка суши
	шт.
	5
	5
	100%
	
	
	
	

	8
	15 линия д.32
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Снос
	шт.
	7
	7
	100%
	
	
	
	

	 
	Фрезерование пней
	шт.
	5
	5
	100%
	
	
	
	

	 
	Вырезка суши
	шт.
	9
	9
	100%
	
	
	
	

	 
	Омолаживание
	шт.
	5
	5
	100%
	
	
	
	

	9
	11 линия д.22
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Омолаживание
	шт.
	1
	1
	100%
	
	
	
	

	10
	9 линия д.6
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Снос
	шт.
	1
	1
	100%
	
	
	
	

	 
	Фрезерование пней
	шт.
	1
	1
	100%
	
	
	
	

	 
	Вырезка суши
	шт.
	1
	1
	100%
	
	
	
	

	11
	8 линия д.1/20
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Формовочная обрезка
	шт.
	10
	10
	100%
	
	
	
	

	 
	Вырезка суши
	шт.
	2
	2
	100%
	
	
	
	

	 
	Снос
	шт.
	1
	1
	100%
	
	
	
	

	 
	Фрезерование пней
	шт.
	1
	1
	100%
	
	
	
	

	12
	9 линия д.31-33
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Снос
	шт.
	1
	1
	100%
	
	
	
	

	 
	Фрезерование пней
	шт.
	1
	1
	100%
	
	
	
	

	13
	9 линия д.31
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Снос
	шт.
	1
	1
	100%
	
	
	
	

	 
	Фрезерование пней
	шт.
	1
	1
	100%
	
	
	
	

	 
	Формовочная обрезка
	шт.
	16
	16
	100%
	
	
	
	

	 
	Вырезка суши
	шт.
	16
	16
	100%
	
	
	
	

	14
	Большой пр., В.О., д.78 лит.В
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Снос
	шт.
	1
	1
	100%
	
	
	
	

	 
	Фрезерование пней
	шт.
	1
	1
	100%
	
	
	
	

	 
	Итого:
	 
	221
	221
	100%
	807,7
	807,5
	100,0%
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Оценка эффективности  муниципальной целевой программы «Зеленый двор»  на 2014 год

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование 
	Количественные показатели при реализации муниципальной целевой программы

	
	
	ед изм.
	Запланировано 
	Исполнено
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Площадь отремонтированных (восстановленных) газонов на территориях зелёных насаждений внутриквартального озеленения с посевом семян газонной травы
	м2
	8 810,0
	8 572,2
	97,3%

	2
	Количество посаженной рассады цветов на территориях зелёных насаждений внутриквартального озеленения и в вазонах
	шт.
	11 492,0
	11 492,0
	100,0%

	3
	Количество посаженных кустарников на территориях зелёных насаждений внутриквартального озеленения
	шт.
	2 352,0
	2 352,0
	100,0%

	4
	Количество посаженных деревьев на территориях зелёных насаждений внутриквартального озеленения
	шт.
	213,0
	199,0
	93,4%

	5
	Количество завезённого растительного грунта для улучшения структуры почвы газонов на территориях зелёных насаждений внутриквартального озеленения 
	м3
	19,00
	19,00
	100,0%

	6
	Количество удалённых аварийных больных деревьев,  деревьев у которых выполнена формовочная обрезка, омоложение, вырезка суши, фрезерование пней 
	шт.
	221,0
	221,0
	100,0%

	7
	Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнена посадка деревьев и кустарников на территориях зелёных насаждений  
	ед.
	21,0
	21,0
	100,0%

	8
	Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) газонов на территориях зелёных насаждений 
	ед.
	16,0
	16,0
	100,0%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Интегральная оценка эффективности Программы.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Критерий
	Формулировка критерия
	Содержание критерия
	Балльная система оценки

	К1
	Соответствие МЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования    
	Проблема отнесена документами  муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического  развития, решается программно-целевыми методами, соответствует  вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города
	10

	К2
	Постановка в МЦП  задач, условием решения которых является программно-целевой метод
	Программный документ соответствует критерию,  мероприятия проводятся ежегодно без инновационных   изменений.
	5

	К3
	Уровень проработки целевых показателей и   индикаторов эффективности реализации МЦП
	Наличие в программе целевых показателей эффективности МЦП, динамики показателей ее  реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации  МЦП.
	10

	К4
	Уровень финансового обеспечения МЦП и его структурные  параметры
	Финансовое обеспечение МЦП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения.
	10

	К5
	Организация управления и контроля за ходом    исполнения МЦП     
	Ежеквартальный отчет о ходе реализации МЦП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МЦП  (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

	 

	К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45;

	 

	где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

	 

	Выводы. 

	Анализ эффективности муниципальной целевой программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной целевой программы «Зеленый двор»  (далее – Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе анализа эффективности использования бюджетных средств, в первую очередь, изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств.
Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования.
Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов.
Результативность показывает степень достижения намеченных целей и решения поставленных задач.
При проведении аудита эффективности целевой программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

	Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия). После проведение конкурсных процедур образовалась экономия финансовых средств с 8 681,6 тыс. руб. до 8 170,5 тыс. руб. Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы оценивается как продуктивное, так как, затраты ресурсов соответствуют запланированным показателям. Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств  и количественных показателей при реализации муниципальной целевой программы  выявлено минимальное отклонение и  определено  как экономически результативные.

	По результатам оценки эффективности реализации МЦП сделаны следующие выводы: МЦП  "Зеленый двор" эффективна, целесообразна к финансированию.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Главный специалист по благоустройству                                                               Г.А. Шепелева

















	Муниципальное образование муниципальный округ №7
	

	ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЧИСТЫЙ ОКРУГ" на 2014 год
	

	И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Ед. измер.
	Натуральные показатели
	Финансовые показатели 
	Примечание

	
	
	
	Запланировано
	Исполнено
	% исполнения
	Запланировано (тыс.руб.)
	Исполнено (тыс.руб.)
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях по адресам:                                                                                                                                                                                                           
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	15 линия д.28,30,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Текущий ремонт контейнерной площадки
	пм
	16,4
	16,4
	100%
	119,3
	117,0
	98,1%
	 

	 
	всего по адресу:
	 
	 
	 
	 
	119,3
	117,0
	98,1%
	 

	1.2.
	16 линия д.9-11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1.
	Разборка бетонных конструкций
	шт.
	7
	7
	100%
	10,2
	9,6
	94,1%
	 

	1.2.2.
	Оборудование контейнерной площадки с установкой готовой конструкции
	пм
	11
	11
	100%
	93,9
	84,1
	89,6%
	 

	 
	всего по адресу:
	 
	 
	 
	 
	104,1
	93,7
	90,0%
	 

	1.3.
	21 линия д.16 к.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1.
	Разборка бетонных конструкций
	шт.
	11
	11
	100%
	15,7
	15,1
	96,2%
	 

	1.3.2.
	Оборудование контейнерной площадки с установкой ж/б элементов ограждения
	пм
	18
	18
	100%
	131,8
	131,7
	99,9%
	 

	 
	всего по адресу:
	 
	 
	 
	 
	147,5
	146,8
	99,5%
	 

	 
	итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	370,9
	357,5
	96,4%
	 

	2
	Осуществление технического надзора 
	%
	0,9
	 
	 
	4,1
	1,2
	29,3%
	 

	 
	итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	4,1
	1,2
	29,3%
	 

	3
	Обеспечение чистоты и порядка на территории муниципального образования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Организация и проведение месячников по благоустройству
	 
	 
	 
	 
	20,0
	16,4
	82,0%
	 

	 
	итого по разделу:
	 
	 
	 
	 
	20,0
	16,4
	82,0%
	 

	 
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
	 
	 
	 
	 
	395,0
	375,1
	95,0%
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оценка эффективности  муниципальной целевой программы «Чистый округ»  на 2014 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование 
	Количественные показатели при реализации муниципальной целевой программы

	
	
	ед изм.
	Запланировано 
	Исполнено
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнено оборудование площадок для сбора мусора 
	ед.
	2
	2
	100,0%

	2
	Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт контейнерной площадки  
	ед.
	1
	1
	100,0%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Интегральная оценка эффективности Программы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Критерий
	Формулировка критерия
	Содержание критерия
	Балльная система оценки

	К1
	Соответствие МЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования    
	Проблема отнесена документами  муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического  развития, решается программно-целевыми методами, соответствует  вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города
	10

	К2
	Постановка в МЦП  задач, условием решения которых является программно-целевой метод
	Программный документ соответствует критерию,  мероприятия проводятся ежегодно без инновационных   изменений.
	5

	К3
	Уровень проработки целевых показателей и   индикаторов эффективности реализации МЦП
	Наличие в программе целевых показателей эффективности МЦП, динамики показателей ее  реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации  МЦП.
	10

	К4
	Уровень финансового обеспечения МЦП и его структурные  параметры
	Финансовое обеспечение МЦП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения.
	10

	К5
	Организация управления и контроля за ходом    исполнения МЦП     
	Ежеквартальный отчет о ходе реализации МЦП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МЦП  (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

	

	К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45;

	

	где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

	

	Выводы. 

	Анализ эффективности муниципальной целевой программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации муниципальной целевой программы «Чистый округ»  (далее – Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе анализа эффективности использования бюджетных средств, в первую очередь, изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств.
Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования.
Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов.
Результативность показывает степень достижения намеченных целей и решения поставленных задач.
При проведении аудита эффективности целевой программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

	Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия). После проведение конкурсных процедур образовалась экономия финансовых средств с 395,0  тыс. руб. до 375,1 тыс. руб. Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы оценивается как продуктивное, так как, затраты ресурсов соответствуют запланированным показателям. Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств  и количественных показателей при реализации муниципальной целевой программы  выявлено минимальное отклонение и  определено  как экономически результативные.

	По результатам оценки эффективности реализации МЦП сделаны следующие выводы: МЦП  "Чистый округ" эффективна, целесообразна к финансированию.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Главный специалист по благоустройству                                                               Г.А. Шепелева
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	Муниципальное образование муниципальный округ №7

	ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЕРЕЧЕНЯ МЕРОПРИЯТИЙ на 2014 год

	И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Сведения об объёмах финансирования
	Примечание

	
	
	Запланировано (тыс.руб.)
	Исполнено (тыс.руб.)
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Разработка проектно-сметной документации текущего ремонта (восстановления) дворовых территорий
	2 355,0
	509,4
	21,6%
	Расторжение договора с недобросовестным подрядчиком

	2
	Составление локальных сметных расчётов
	100,0
	99,9
	99,9%
	 

	 
	ВСЕГО :
	2 455,0
	609,3
	24,8%
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Интегральная оценка эффективности Программы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Критерий
	Формулировка критерия
	Содержание критерия
	Балльная система оценки

	К1
	Соответствие МЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования    
	Проблема отнесена документами  муниципального образования к приоритетным задачам социально-экономического  развития, решается программно-целевыми методами, соответствует  вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города
	10

	К2
	Постановка в МЦП  задач, условием решения которых является программно-целевой метод
	Программный документ соответствует критерию,  мероприятия проводятся ежегодно без инновационных   изменений.
	5

	К3
	Уровень проработки целевых показателей и   индикаторов эффективности реализации МЦП
	Наличие в программе целевых показателей эффективности МЦП, динамики показателей ее  реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации  МЦП.
	10

	К4
	Уровень финансового обеспечения МЦП и его структурные  параметры
	Финансовое обеспечение МЦП из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения.
	10

	К5
	Организация управления и контроля за ходом    исполнения МЦП     
	Ежеквартальный отчет о ходе реализации МЦП полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности МЦП  (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

	

	К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+5+10+10+10=45;

	

	где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

	

	Выводы. 

	Анализ эффективности программы проводился в целях оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных для реализации программы "Отчета об исполнении перечня мероприятий"  (далее – Программа), а также выработки рекомендаций по дальнейшим действиям. В ходе анализа эффективности использования бюджетных средств, в первую очередь, изучалось соотношение между результатами использования и затратами на их достижение, которое включает определение экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств.
Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования.
Продуктивность характеризует рациональность использования ресурсов.
Результативность показывает степень достижения намеченных целей и решения поставленных задач.
При проведении аудита эффективности целевой программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой целей и решение поставленных задач.

	Использование бюджетных средств в ходе реализации Программы является экономичным, так как достигнут конечный результат с использованием заданного объема бюджетных средств (относительная экономия). После проведение конкурсных процедур образовалась экономия финансовых средств с 2455,0  тыс. руб. до 609,3 тыс. руб. Использование бюджетных средств, в ходе реализации Программы оценивается как продуктивное, так как, затраты ресурсов соответствуют запланированным показателям. Путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств  и количественных показателей при реализации муниципальной целевой программы  выявлено минимальное отклонение и  определено  как экономически результативные.

	По результатам оценки эффективности реализации Программы сделаны следующие выводы: Программа "Отчета об исполнении перечня мероприятий" эффективна, целесообразна к финансированию.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Главный специалист по благоустройству                                                               Г.А. Шепелева
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Текущий ремонт придомовых территорий и 


дворовых территорий по адресам:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.1.


 


5 линия д.36,40 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.1.1


 


Текущий ремонт (восстановление) 


асфальтобетонного покрытия  дворовой территории 


с устройством выравнивающего слоя из а/б 


мелкозернистого плотного Тип Б М1 ср. толщиной 4 


см и верхнего слоя покрытия из а/б мелкозернистого 


плотного Тип Б М1 ср. толщиной 5  см с 


применением укладчиков асфальтобетона                


 


м2


 


456,0


 


456,0


 


100,0%


 


1 089,3


 


991,3


 


91,0%


 


Перевод газона в 


ЗНОП


 


 


 


1.1.2


 


разборка 


бортовых камней БР 100х30х15


 


пм


 


210,0


 


139,1


 


66,2%


 


 


 


1.1.3


 


установка бортовых камней БР 100х30х15 


 


пм


 


210,0


 


139,1


 


66,2%


 


 


 


1.1.4


 


 


регулировка высотного положения крышек 


колодцев (до 10 см)


 


шт.


 


2


 


2


 


100,0%


 


 


 


1.1.5


 


текущий ремонт (восстановление) дорожки с 


асфальтобетонным покрытием из а/б плотного  М1 


тип Г песчаного ср. толщиной 5  см однослойного, 


вручную     


 


м2


 


72,8


 


72,8


 


100,0%


 


100,6


 


100,5


 


100%
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1 091,8


 


91,8%
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8 линия д.1/20


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.2.1


 


текущий ремонт (восстановление) мощения


 


м2


 


651,4


 


651,4


 


100%


 


1950,6


 


1950,5


 


100,0%


 


 


 




Муниципальное образование муниципальный округ №7     

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ" на 2014 год     

И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ     

   № п/п  Наименование мероприятия   Ед.  измер .  Натуральные показатели  Финансовые показатели  Примечание  

    Запланирован о  Исполнен о  %  исполнени я  Запланирован о (тыс.руб.)  Исполнено  (тыс.руб.)  %  исполнени я  

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

   1.  Текущий ремонт придомовых территорий и  дворовых территорий по адресам:                          

   1.1.  5 линия д.36,40                           

   1.1.1  Текущий ремонт (восстановление)  асфальтобетонного покрытия  дворовой территории  с устройством выравнивающего слоя из а/б  мелкозернистого плотного Тип Б М1 ср. толщиной 4  см и верхнего слоя покрытия из а/б мелкозернистого  плотного Тип Б М1 ср. толщиной 5  см с  применением укладчиков асфальтобетона                  м2  456,0  456,0  100,0%  1 089,3  991,3  91,0%  Перевод газона в  ЗНОП  

   1.1.2  разборка  бортовых камней БР 100х30х15  пм  210,0  139,1  66,2%  

   1.1.3  установка бортовых камней БР 100х30х15   пм  210,0  139,1  66,2%  

   1.1.4    регулировка высотного положения крышек  колодцев (до 10 см)  шт.  2  2  100,0%  

   1.1.5  текущий ремонт (восстановление) дорожки с  асфальтобетонным покрытием из а/б плотного  М1  тип Г песчаного ср. толщиной 5  см однослойного,  вручную       м2  72,8  72,8  100,0%  100,6  100,5  100%     

      всего по  адресу :              1 189,9  1 091,8  91,8%     

   1.2.  8 линия д.1/20                          

   1.2.1  текущий ремонт (восстановление) мощения  м2  651,4  651,4  100%  1950,6  1950,5  100,0%     

