	ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 «Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016 год» 
И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	
	Натуральные показатели
	Финансовые показатели
	Примечание

	
	
	ед.изм.
	Запланировано
	Исполнено
	% испол-нения
	Запланировано
	Исполнено
	% испол-нения
	

	1.
	Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Восстановление дорожного покрытия придомовых и дворовых территорий  по адресам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	17 линия, д.18 к.1,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ремонт асфальтобетонного покрытия
	кв.м
	1012
	1012
	100%
	1968,6
	1958,7
	99,5%
	 

	1.1.2
	19 линия, д.8, 10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ремонт асфальтобетонного покрытия
	кв.м
	610
	610
	100%
	1199,4
	1193,3
	99,5%
	 

	1.1.3
	4 линия, д.19 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ремонт асфальтобетонного покрытия 
	кв.м
	26
	26
	100%
	166,7
	165,8
	99,5%
	 

	1.1.4
	12 линия, д.23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ремонт асфальтобетонного покрытия
	кв.м
	27
	27
	100%
	173,5
	172,6
	99,5%
	 

	1.1.5
	5 линия - Бугский пер., д.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ремонт бетонного ограждения (парапета)
	пог.м
	157,8
	157,8
	100%
	191,8
	190,8
	99,5%
	 

	1.1.6
	12 линия, д.27/48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	мощение дворовой территории
	кв.м
	502,8
	502,8
	100%
	1845,4
	1836,2
	99,5%
	 

	1.1.7
	14 линия, д.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	мощение  дворовой территории
	кв.м
	955,6
	955,6
	100%
	3433,0
	3415,8
	99,5%
	 

	1.1.8
	14 линия, д.25,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ремонт асфальтобетонного покрытия
	кв.м
	28,3
	28,3
	100%
	184,5
	183,5
	99,5%
	 

	1.1.9
	Территория МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ремонт асфальтобетонного покрытия (картами)
	кв.м
	835,0
	835,0
	100%
	1378,6
	1336,0
	96,9%
	

	 
	ремонт мощения
	кв.м
	20,0
	20,0
	100%
	41,9
	41,6
	99,3%
	

	 
	Итого ремонт покрытий:
	
	4174,5
	4174,5
	100%
	10583,4
	10494,3
	99,2%
	

	1.2
	Осуществление технического надзора
	мес.
	4,0
	4,0
	100%
	140,0
	100,0
	71,4%
	Экономия средств в результате заключения контракта с ИП

	1.3
	Разработка и согласование проектно-сметной документации текущего ремонта (восстановления) дворовых территорий, полиграфические работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	выполнение камеральных работ
	
	
	
	
	30,0
	7,5
	25,0%
	Использование ресурсов местной администрации

	1.3.2
	выполнение топографической съемки
	га.
	11,5
	0,0
	0%
	150,0
	0
	0,0%
	Вследствии неисполнения контракта подрядчиком проведена процедура расторжения контракта

	1.3.3
	разработка схем (проектирование)
	шт.
	4,0
	4,0
	100%
	100,0
	100
	100,0%
	

	1.3.4
	проведение анализа послойных исследований уровней загрязнения почв, расчёт класса опасности
	шт.
	9,0
	0,0
	0%
	10,0
	0
	0,0%
	Изменение порядка технологического регламента по обращению со строительными отходами

	1.3.5
	составление смет
	шт.
	93,0
	93,0
	100%
	150,0
	62,3
	41,5%
	Экономия средств в результате заключения контракта с физическим лицом

	 
	Итого:
	
	
	
	
	440,0
	169,8
	38,6%
	

	 
	Итого по разделу:
	
	
	
	
	11163,4
	10764,1
	96,4%
	

	2. 
	Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Установка и ремонт ограждений газонов по адресам:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	4 линия, д.19
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	демонтаж ограждений газонов
	пог.м
	98,5
	98,5
	100%
	22,4
	22,3
	99,6%
	

	 
	установка ограждений газонов
	пог.м
	68,7
	68,7
	100%
	162,1
	161,2
	99,4%
	

	2.1.2
	5 линия - Бугский пер., д.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	демонтаж ограждений газонов
	пог.м
	195,0
	195,0
	100%
	44,4
	44,1
	99,3%
	

	 
	ремонт ограждений газонов
	пог.м
	124,0
	124,0
	100%
	33,3
	33,1
	99,4%
	

	2.1.3
	12 линия, д.23
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	установка ограждений газонов
	пог.м
	51,0
	51,0
	100%
	120,3
	119,7
	99,5%
	

	2.1.4
	14 линия, д.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	демонтаж ограждений газонов
	пог.м
	73,8
	73,8
	100%
	16,8
	16,7
	99,4%
	

	 
	установка ограждений газонов
	пог.м
	73,8
	73,8
	100%
	174,1
	173,2
	99,5%
	

	2.1.5
	14 линия, д.25,27
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	демонтаж ограждений газонов
	пог.м
	51,0
	51,0
	100%
	11,5
	11,4
	99,1%
	

	 
	установка существующих ограждений газонов
	пог.м
	51,0
	51,0
	100%
	20,8
	20,6
	99,0%
	

	 
	ремонт ограждений газонов (покраска)
	пог.м
	51,0
	51,0
	100%
	11,0
	10,9
	99,1%
	

	2.1.6
	15 линия, д.14
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	установка ограждений газонов
	пог.м
	9,0
	9,0
	100%
	20,9
	20,8
	99,5%
	

	2.2
	Содержание ограждений газонов (ремонт и покраска) на территории МО
	пог.м
	5583,0
	5583,0
	100%
	1768,1
	1702,1
	96,3%
	

	 
	Итого по разделу:
	
	
	
	
	2405,7
	2336,1
	97,1%
	

	3.
	Установка и содержание малых архитектурных форм (уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Установка уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования
	шт.
	50,0
	50,0
	100%
	538,2
	534,8
	99,4%
	

	3.2
	демонтаж уличной мебели
	шт.
	2,0
	2,0
	100%
	1,2
	1,2
	100,0%
	

	 
	Итого по разделу:
	
	
	
	
	539,4
	536,0
	99,4%
	

	4.
	Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях по адресам:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4 линия, д.19
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	демонтаж ограждения контейнерной площадки
	куб.м
	3,7
	3,7
	100%
	12,4
	11,5
	92,7%
	

	 
	ремонт асфальтобетонного покрытия под контейнерную площадку
	кв.м
	100,0
	100,0
	100%
	196,0
	195,8
	99,9%
	

	 
	оборудование контейнерной площадки
	шт.
	1,0
	1,0
	100%
	220,0
	218,8
	99,5%
	

	 
	Итого по адресу:
	
	
	
	
	428,4
	426,1
	99,5%
	

	 
	14 линия, д.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	демонтаж ограждения контейнерной площадки
	куб.м
	3,0
	3,0
	100%
	20,1
	19,9
	99,0%
	

	 
	оборудование контейнерной площадки
	шт.
	1,0
	1,0
	100%
	90,4
	89,9
	99,4%
	

	 
	Итого по адресу:
	
	
	
	
	110,5
	109,8
	99,4%
	

	 
	5 линия - Бугский пер., д.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	оборудование контейнерной площадки
	шт.
	1,0
	1,0
	100%
	95,0
	72,2
	76,0%
	Экономия средств в результате проведения конкурсных процедур

	 
	Итого по адресу:
	
	
	
	
	95,0
	72,2
	76,0%
	

	 
	Итого по разделу:
	
	
	
	
	633,9
	608,1
	95,9%
	

	5.
	Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования.
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Проведение месячников по благоустройству
	шт.
	2,0
	2,0
	100%
	25,0
	15,8
	63,2%
	

	 
	Итого по разделу:
	
	
	
	
	25,0
	15,8
	63,2%
	

	6.
	Озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Приобретение, доставка и посадка растений
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.1
	посадка деревьев по адресу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14 линия д.25,27
	шт.
	3,0
	3,0
	100%
	25,8
	25,6
	99,2%
	

	6.1.2
	посадка кустарников по адресам:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	4 линия д.19
	шт.
	465,0
	465,0
	100%
	266,6
	265,2
	99,5%
	

	 
	12 линия д.23
	шт.
	347,0
	347,0
	100%
	170,8
	169,9
	99,5%
	

	 
	14 линия д.5
	шт.
	137,0
	137,0
	100%
	76,8
	76,4
	99,5%
	

	 
	14 линия д.25,27
	шт.
	541,0
	541,0
	100%
	253,4
	252,1
	99,5%
	

	 
	5 линия - Бугский пер., д.4
	шт.
	1214,0
	1214,0
	100%
	650,8
	647,4
	99,5%
	

	6.1.3
	посадка многолетников по адресам:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	14 линия д.5
	шт.
	26,0
	26,0
	100%
	9,0
	8,9
	98,9%
	

	 
	5 линия - Бугский пер., д.4
	шт.
	395,0
	395,0
	100%
	105,2
	104,7
	99,5%
	

	6.1.4
	посадка цветочной рассады в цветочные вазоны и клумбы на территории округа
	шт.
	10351,0
	10351,0
	100%
	319,8
	318,2
	99,5%
	

	6.2
	Содержание территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зелёных насаждений, защита зелёных насаждений
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	уход за цветниками
	кв.м
	191,5
	191,5
	100%
	134,9
	134,1
	99,4%
	

	6.2.2
	уход за многолетними растениями
	шт.
	246,0
	246,0
	100%
	132,0
	112,6
	85,3%
	Экономия средств в результате проведения конкурсных процедур

	6.3
	Содержание территорий зелёных насаждений общего пользования  (уборка)
	кв.м
	55917,0
	55917,0
	100%
	1711,7
	1711,7
	100,0%
	

	6.4
	Содержание и ремонт объектов зелёных насаждений (санитарная, формовочная, омолаживающая обрезка деревьев и кустарников)
	шт.
	189,0
	189,0
	100%
	732,9
	728,7
	99,4%
	

	6.5
	Восстановление газонов по адресам:
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5.1
	4 линия д.19
	кв.м
	404,0
	404,0
	100%
	224,8
	223,6
	99,5%
	

	6.5.2
	12 линия д.23
	кв.м
	305,3
	305,3
	100%
	171,6
	169
	98,5%
	

	6.5.3
	14 линия д.5
	кв.м
	305
	305
	100%
	179,4
	178,4
	99,4%
	

	6.5.4
	14 линия д.25,27
	кв.м
	349,6
	349,6
	100%
	194,5
	193,5
	99,5%
	

	6.5.5
	5 линия - Бугский пер., д.4
	кв.м
	686,8
	686,8
	100%
	382,1
	380,1
	99,5%
	

	 
	Итого восстановление газонов:
	кв.м
	2050,7
	2050,7
	100%
	1152,4
	1144,6
	99,3%
	

	 
	Итого по разделу:
	
	
	
	
	5742,1
	5700,1
	99,3%
	

	7.
	Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и  кустарников
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Снос древостоя
	шт.
	89,0
	89,0
	100%
	850,0
	775,1
	91,2%
	Экономия средств в результате проведения конкурсных процедур

	 
	Итого по разделу:
	шт.
	89,0
	89,0
	100%
	850,0
	775,1
	91,2%
	

	8.
	Создание зон отдыха, обустройство территорий детских площадок по адресам:
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	4 линия д.19
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	обустройство покрытия детской площадки цветной резиновой крошкой
	кв.м
	138,4
	138,4
	100%
	757,6
	753,8
	99,5%
	

	 
	мощение зоны отдыха
	кв.м
	47,5
	47,5
	
	166,4
	165,5
	99,5%
	

	 
	мощение дорожек
	кв.м
	15,3
	15,3
	
	76,3
	75,9
	99,5%
	

	 
	демонтаж детского игрового оборудования
	шт.
	5,0
	5,0
	
	30,0
	29,7
	99,0%
	

	 
	завоз песка в песочницы
	куб.м
	3,0
	3,0
	
	8,2
	8,1
	98,8%
	

	 
	установка детского игрового оборудования
	шт.
	5,0
	5,0
	
	89,4
	89,0
	99,6%
	

	 
	Итого по адресу:
	
	
	
	
	1127,9
	1122,0
	99,5%
	

	8.2
	12 линия д.23
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	обустройство покрытия детской площадки цветной резиновой крошкой
	кв.м
	306,3
	306,3
	100%
	1699,7
	471,1
	27,7%
	Устройство щебеночно-набивного покрытия взамен запланированной цветной резиновой крошки по рекомендации КГА

	 
	мощение зоны отдыха
	кв.м
	44,2
	44,2
	100%
	172,1
	169,4
	98,4%
	

	 
	мощение дорожек
	кв.м
	51,0
	51,0
	100%
	176,6
	175,7
	99,5%
	

	 
	демонтаж детского игрового оборудования
	шт.
	11,0
	11,0
	100%
	19,5
	19,4
	99,5%
	

	 
	завоз песка в песочницы
	куб.м
	9,0
	9,0
	100%
	24,4
	24,1
	98,8%
	

	 
	разборка бетонных конструкций
	куб.м
	0,5
	0,5
	100%
	6,6
	6,5
	98,5%
	

	 
	установка детского игрового оборудования
	шт.
	10,0
	10,0
	100%
	565,3
	562,5
	99,5%
	

	 
	Итого по адресу:
	
	
	
	
	2664,2
	1428,7
	53,6%
	

	8.3
	14 линия д.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	обустройство покрытия детской площадки цветной резиновой крошкой
	кв.м
	25,6
	25,6
	100%
	157,4
	157,4
	100,0%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	мощение зоны отдыха
	кв.м
	13,2
	13,2
	100%
	63,0
	62,9
	99,8%
	

	 
	мощение дорожек
	кв.м
	34,0
	34,0
	100%
	154,3
	154,3
	100,0%
	

	 
	демонтаж детского игрового оборудования
	шт.
	1,0
	1,0
	100%
	0,2
	0,2
	100,0%
	

	 
	завоз песка в песочницу
	куб.м
	1,5
	1,5
	100%
	4,1
	4,1
	100,0%
	

	 
	установка детского игрового оборудования
	шт.
	2,0
	2,0
	100%
	25,2
	25,0
	99,2%
	

	 
	Итого по адресу:
	
	
	
	
	404,2
	403,9
	99,9%
	

	8.4
	14 линия д.25,27
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	обустройство покрытия детской площадки цветной резиновой крошкой
	кв.м
	96,7
	96,7
	100%
	549,1
	546,3
	99,5%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	мощение зоны отдыха
	кв.м
	56
	56
	100%
	196,1
	195,1
	99,5%
	

	 
	мощение дорожек
	кв.м
	13,1
	13,1
	100%
	72,0
	71,5
	99,3%
	

	 
	демонтаж детского игрового оборудования
	шт.
	2,0
	2,0
	100%
	7,9
	7,8
	98,7%
	

	 
	установка детского игрового оборудования
	шт.
	2,0
	2,0
	100%
	444,6
	442,4
	99,5%
	

	 
	Итого по адресу:
	
	
	
	
	1269,7
	1263,1
	99,5%
	

	8.5
	5 линия - Бугский пер., д.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	обустройство покрытия детской площадки цветной резиновой крошкой
	кв.м
	657,4
	657,4
	100%
	3580,2
	3562,3
	99,5%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	мощение зоны отдыха
	кв.м
	244,7
	244,7
	100%
	1018,0
	1012,9
	99,5%
	

	 
	мощение дорожек
	кв.м
	218,8
	218,8
	100%
	789,2
	785,2
	99,5%
	

	 
	завоз песка в песочницы
	куб.м
	9,0
	9,0
	100%
	24,4
	24,1
	98,8%
	

	 
	демонтаж детского игрового оборудования
	шт.
	11,0
	11,0
	100%
	21,7
	21,6
	99,5%
	

	 
	установка детского игрового оборудования
	шт.
	15,0
	15,0
	100%
	2382,1
	2355,7
	98,9%
	

	 
	Итого по адресу:
	
	
	
	
	7815,6
	7761,8
	99,3%
	

	8.6
	набережная Макарова, д.14-16
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	демонтаж детского игрового оборудования
	шт.
	1,0
	1,0
	100%
	1,9
	1,8
	94,7%
	

	 
	установка детского игрового оборудования
	шт.
	1,0
	1,0
	100%
	17,6
	17,5
	99,4%
	

	 
	Итого по адресу:
	
	
	
	
	19,5
	19,3
	99,0%
	

	8.7
	завоз песка в песочницы на территории МО
	куб.м
	47,5
	47,5
	100%
	128,4
	127,7
	99,5%
	

	8.8
	ремонт детского оборудования на территории МО
	
	
	
	
	185,4
	44,5
	24,0%
	Частично ремонт осущуществлялся в период проведения месячника по благоустройству сотрудниками местной администрации

	8.9
	технический надзор (обустройство покрытий детских площадок)
	мес.
	4,0
	4,0
	100%
	4,8
	0
	0,0%
	Заключение единого контракта на осуществление технического надзора, включающего обустройство покрытий детских площадок

	 
	Итого по разделу:
	
	
	
	
	13619,7
	12171,0
	89,4%
	

	9.
	Обустройство территорий спортивных площадок по адресам:
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	14 линия д.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	демонтаж детского спортивного оборудования
	шт.
	1,0
	0,0
	0%
	5,8
	0
	0,0%
	С учетом протокола общего собрания жителей, проведенного в процессе реализации работ по благоустройству, отменен демонтаж существующего спортивного оборудования и установка нового спортивного комплекса

	 
	установка спортивного оборудования
	шт.
	1,0
	0,0
	0%
	69,2
	0
	0,0%
	

	9.2
	14 линия д.25,27
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	демонтаж детского спортивного оборудования
	шт.
	1,0
	1,0
	100%
	5,7
	5,6
	98,2%
	

	 
	установка детского спортивного оборудования
	шт.
	1,0
	1,0
	100%
	117,6
	116,9
	99,4%
	

	9.3
	5 линия - Бугский пер., д.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	установка спортивного оборудования
	шт.
	4,0
	4,0
	100%
	441,7
	429,6
	97,3%
	

	9.4
	Косая линия, д.24/25
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	установка спортивного оборудования
	шт.
	1,0
	1,0
	100%
	39,4
	39,2
	99,5%
	

	 
	Итого по разделу:
	
	
	
	
	679,4
	591,3
	87,0%
	

	10.
	Организация учёта внутриквартального озеленения
	га
	5,4
	5,4
	100%
	300,0
	239,0
	79,7%
	Экономия средств в результате проведения конкурсных процедур

	 
	Итого по разделу:
	га
	5,4
	5,4
	100%
	300,0
	239,0
	79,7%
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	35958,6
	33736,6
	93,8%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	










Оценка эффективности ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный округ №7                                                                              «Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ №7  на 2016 год»

	

	№ п/п
	Наименование
	Количественные показатели при реализации муниципальной  программы

	
	
	ед изм.
	Запланировано
	Исполнено
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Площадь отремонтированного (восстановленного) асфальтобетонного покрытия придомовых и дворовых территорий
	кв.м
	2538,3
	2538,3
	100,0%

	2
	Площадь отремонтированного (восстановленного) мощения придомовых и дворовых территорий
	кв.м
	1478,4
	1478,4
	100,0%

	3
	Количество (длина) демонтированных  ограждений газонов
	пог.м
	418,3
	418,3
	100,0%

	4
	Количество (длина)  установленных ограждений газонов (дворовых)
	пог.м
	202,5
	202,5
	100,0%

	5
	Количество (длина) отремонтированных  ограждений газонов
	пог.м
	5758,0
	5758,0
	100,0%

	6
	Количество установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования
	шт.
	50,0
	50,0
	100,0%

	7
	Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) твёрдых покрытий придомовых и дворовых территорий
	ед.
	4,0
	4,0
	100,0%

	8
	Количество оборудованых контейнерных площадок на дворовых территориях
	шт.
	3,0
	3,0
	100,0%

	9
	Площадь отремонтированных (восстановленных) газонов на территориях зелёных насаждений
	кв.м
	2 050,7
	2 050,7
	100%

	10
	Количество посаженных кустарников на территориях зелёных насаждений
	шт.
	2704
	2704
	100%

	11
	Количество посаженных деревьев на территориях зелёных насаждений
	шт.
	3
	3
	100%

	12
	Количество удалённых аварийных больных деревьев и кустарников
	шт.
	89
	89
	100%

	13
	Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнена посадка деревьев и кустарников на территориях зелёных насаждений
	ед.
	5
	5
	100%

	14
	Количество дворовых территорий (адресов), на которых выполнен текущий ремонт (восстановление) газонов
	ед.
	5
	5
	100%

	15
	Площадь мощения зоны отдыха детских площадок
	кв.м
	405,6
	405,6
	100%

	16
	Площадь мощения дорожек детских площадок
	кв.м
	332,2
	332,2
	100%

	17
	Количество установленного  спортивного оборудования
	шт.
	7
	6
	86%

	18
	Площадь обустроенных детских площадок с покрытием цветной резиновой крошкой
	кв.м
	1224,4
	918,1
	75%

	19
	Количество установленного  детского игрового оборудования
	шт.
	35
	35
	100%

	20
	Количество обустроенных детских площадок покрытием из  цветной резиновой крошки
	ед.
	5
	4
	80%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
















Интегральная оценка эффективности Программы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Критерий
	Формулировка критерия
	Содержание критерия
	Балльная система оценки

	К1
	Соответствие ВЦП системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования    
	Благоустройство муниципального образования - приоритетная задача социально-экономического  развития, решается программно-целевыми методами, соответствует  вопросу местного значения, сопряжена с адресными программами района и города
	10

	К2
	Постановка в ВЦП  задач, условием решения которых является программно-целевой метод
	Программный документ соответствует критерию,  мероприятия проводятся ежегодно без инновационных   изменений.
	10

	К3
	Уровень проработки  показателей и   индикаторов эффективности реализации ВЦП
	Наличие в программе  показателей эффективности, динамики показателей ее  реализации. В случае отсутствия статистических сведений, разработаны методы расчета текущих показателей раскрывающих механизм реализации  программы.
	10

	К4
	Уровень финансового обеспечения ВЦП и его структурные  параметры
	Финансовое обеспечение программы из всех источников финансирования составило 100% от запланированного значения.
	10

	К5
	Организация управления и контроля за ходом    исполнения ВЦП     
	Ежеквартальный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности ВЦП  (К) рассчитан на основе полученных оценок по критериям по формуле:

	

	К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 =10+10+10+10+10=50;

	

	где каждый критерий эффективности (К, К1, К2, К3, К4 и К5) Программы рассчитан в соответствии с балльной системой оценки.

	

	Выводы. 

	Исходя из оценки достигнутых количестенных и качественных показателей Программы, а именно в абсолютном выражении экономия бюджетных средств составила 2222,0 тыс.руб или 6,2%, можно сделать вывод об экономичности Программы. Продуктивность Программы, выраженная  соотношением между полученными результатами и использованными финансовыми и материальными затратами достигнута в основном за счет  проведения конкурсных процедур, а также привлечения  материальных и трудовых ресурсов местной администрации. Результативность Программы подтверждается степенью достижения результатов и полученным социально-экономическим эффектом от использования бюджетных средств. Используемые качественные характеристики определения результативности и эффективности расходования бюджетных средств основаны на следующих критериях:
-  на реализацию работ – эффективность высокая (цены на выполнение работ и материалы оказались ниже рыночных, благодаря конкурсному размещению  муниципального заказа);
-  на решение задачи – эффективность высокая (использование всех имеющихся ресурсов);
-  на достижение цели – эффективность высокая (создание комфортной среды для горожан и поддержание интереса жителей округа к участию  в реализации планов благоустройства дворовых территорий). 


	Выполненный анализ показателей базируется на сопоставлении и сравнении запланированных и затраченных бюджетных средств  для достижения намеченных результатов. В ходе анализа рассматривались количественные показатели в натуральной и стоимостной форме в абсолютных и относительных величинах.
Сравнение запланированных и затраченных ресурсов является простым оценочным критерием, который позволяет измерить эффективность Программы и принимать соответствующие решения при последующем планировании. 
В оценке использованы все совокупные затраты и полученные результаты, достигнутые при реализации программы для определения бюджетной эффективности.
При проведении анализа эффективности муниципальной программы было установлено, насколько экономично, продуктивно и результативно использованы бюджетные средства на достижение запланированных Программой результатов.



	По результатам оценки эффективности реализации ВЦП сделаны следующие выводы: ВЦП  «Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ №7 на 2016 год» эффективна, целесообразна к финансированию.
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 «Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ №7 на 


2016 год» 


 


И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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нения
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1.


 


Текущий ремонт придомовых 


территорий и дворовых территорий, 


включая проезды и въезды, 


пешеходные дорожки 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.1


 


Восстановление дорожного покрытия 


придомовых и дворовых территорий  по 


адресам:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.1.1


 


17 линия, д.18 к.1,2


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ремонт асфальтобетонного покрытия


 


кв.м


 


1012


 


1012


 


100%


 


1968,6


 


1958,7


 


99,5%


 


 


 


1.1.2


 


19 линия, д.8, 10


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ремонт асфальтобетонного покрытия


 


кв.м


 


610


 


610


 


100%


 


1199,4


 


1193,3


 


99,5%


 


 


 


1.1.3


 


4 линия, д.19


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ремонт асфальтобетонного покрытия 


 


кв.м


 


26


 


26


 


100%


 


166,7


 


165,8


 


99,5%


 


 


 


1.1.4


 


12 линия, д.23


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ремонт асфальтобетонного покрытия


 


кв.м


 


27


 


27


 


100%


 


173,5


 


172,6


 


99,5%


 


 


 


1.1.5


 


5 линия 


-


 


Бугский пер., д.4


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ремонт бетонного ограждения (парапета)


 


пог.м


 


157,8


 


157,8


 


100%


 


191,8


 


190,8


 


99,5%


 


 


 


1.1.6


 


12 линия, д.27/48


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


мощение дворовой территории


 


кв.м


 


502,8


 


502,8


 


100%


 


1845,4


 


1836,2


 


99,5%


 


 


 


1.1.7


 


14 линия, д.5


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


мощение  дворовой территории


 


кв.м


 


955,6


 


955,6


 


100%


 


3433,0


 


3415,8


 


99,5%


 


 


 


1.1.8


 


14 линия, д.25,27


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ремонт асфальтобетонного покрытия


 


кв.м


 


28,3


 


28,3


 


100%


 


184,5


 


183,5


 


99,5%


 


 


 




ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7 «Благоустройство территории муниципального образования муниципальный округ №7 на  2016 год»    И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

№ п/п  Наименование мероприятия   Натуральные показатели  Финансовые показатели  Примечание  

ед.изм.  Запланировано  Исполнено  %  испол - нения  Запланировано  Исполнено  %  испол - нения   

1.  Текущий ремонт придомовых  территорий и дворовых территорий,  включая проезды и въезды,  пешеходные дорожки                           

1.1  Восстановление дорожного покрытия  придомовых и дворовых территорий  по  адресам:                          

1.1.1  17 линия, д.18 к.1,2                          

   ремонт асфальтобетонного покрытия  кв.м  1012  1012  100%  1968,6  1958,7  99,5%     

1.1.2  19 линия, д.8, 10                          

   ремонт асфальтобетонного покрытия  кв.м  610  610  100%  1199,4  1193,3  99,5%     

1.1.3  4 линия, д.19                            

   ремонт асфальтобетонного покрытия   кв.м  26  26  100%  166,7  165,8  99,5%     

1.1.4  12 линия, д.23                          

   ремонт асфальтобетонного покрытия  кв.м  27  27  100%  173,5  172,6  99,5%     

1.1.5  5 линия  -   Бугский пер., д.4                          

   ремонт бетонного ограждения (парапета)  пог.м  157,8  157,8  100%  191,8  190,8  99,5%     

1.1.6  12 линия, д.27/48                          

   мощение дворовой территории  кв.м  502,8  502,8  100%  1845,4  1836,2  99,5%     

1.1.7  14 линия, д.5                          

   мощение  дворовой территории  кв.м  955,6  955,6  100%  3433,0  3415,8  99,5%     

1.1.8  14 линия, д.25,27                          

   ремонт асфальтобетонного покрытия  кв.м  28,3  28,3  100%  184,5  183,5  99,5%     

